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Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää ja raportoida Insinööriopiskelijapäivät 2011- 
tapahtuma.  Insinööriopiskelijapäivät  on  jokasyksyinen  opiskelijatapahtuma,  jonka 
järjestää  jokin  Insinööriopiskelijaliitto  IOL ry:n  paikallisyhdistyksistä.  Vuonna 2011 
tapahtuman  järjestelyvastuu  myönnettiin  Porin  Insinööriopiskelijat  PIO  ry:lle,  joka 
valtuutti  hallituksensa  ulkopuolisen  työryhmän  projektipäälikköineen  vastaamaan 
järjestelyistä.
Tutkielman  teoreettisessa  osiossa  käsitellään  projektinhallintaa  ja  johtamista.  Osio 
pohjautuu vahvasti ammattikirjallisuuteen.
Empiirisessä osiossa käsitellään Insinööriopiskelijapäivät 2011-tapahtuman järjestelyitä. 
Järjestelyissä  nojattiin  paitsi  projektinhallinnan  teoriaan,  myös  edellisten  vuosien 
tapahtumista saatuihin kokemuksiin.
Työn  tavoitteena  oli  järjestää  onnistuneet  ja  perinteitä  kunnioittavat 
Insinööriopiskelijapäivät.  Onnistumisen  mittarina  oli  osallistujilta  saatu  palaute. 
Palautteen kerääminen tapahtui kootusti Insinööriopiskelijaliiton kautta. Tapahtumasta 
ei saatu yhtäkään negatiivista palautetta, joten sen voidaan katsoa onnistuneen toivotulla 
tavalla.
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The purpose of this thesis was to organize and report Insinööriopiskelijapäivät 2011-
event. Insinööriopiskelijapäivät is an annual event which takes plase every autumn and 
which is organized by one of the local chapters of Insinööriopiskelijaliitto IOL ry. In 
year  2011  the  responsibility  to  arrange  the  event  was  granted  for  Porin 
Insinööriopiskelijat PIO ry, which authorized third party workgroup to be responsible 
for the arrangements.
The teoretical  part  of  this  thesis  discusses  project  management  and project  leading. 
Theoretical part is heavily based in professional literature.
The empirical part of this thesis discusses the arrangement of Insinööriopiskelijapäivät 
2011-event.  The  arrangement  in  action  was  relied  heavily  in  the  theory  of  project 
management and in the good experiences gathered from the past IOP-events.
Goal of this thesis was to arrange successful event which would honor the heritage of 
Insinööriopiskelijapäivät. Measure of success was the feedback from the participiants. 
The feedback collection was assembled by Insinööriopiskelijaliitto IOL ry. The event 
did not receive any negative feedback, therefore it can be concluded that the event was 
successful.
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1.1  Yleistä projektinhallinnasta
Projektiksi  voidaan  kutsua  tiettyä  työkokonaisuutta,  jolle  on  laadittu  toteutuksen 
aikataulu ja suunnitelma  ja  jolle  on  asetettu  selkeä  tavoite.  Projektiksi  nimitetään 
usein harhaanjohtavasti myös organisaation tavanomaisia työtehtäviä, jotka toteutetaan 
aiemmasta  poikkeavalla  tavalla.  Täyttääkseen  projektin  määritelmän 
työkokonaisuudella  tulee kuitenkin olla  selkeä tilaaja.  Tilaaja  voi  tulla  organisaation 
ulkopuolelta, esimerkiksi teollisuusyrityksen tehdessä alihankkijalleen  rajatun 
tilauksen  (toimitusprojekti),  tai  tilaus  voi  tulla  organisaation  sisältä  tietyn 
kehitysprojektin  tai  organisaation  tavanomaisesta  toiminnasta  poikkeavan  hankkeen 
muodossa. (Kettunen 2009, 15; Lööw 2002, 16-18; Pelin 2009, 25-36)
1.2 Projektin kulku
1.2.1 Projekti-idea
Projektin  taustalla  on  yhden  tai  useamman  ihmisen  keksimä  projekti-idea.  Projekti-
idean lähtökohtana voivat olla organisaation nykyisen toiminnan tai tuotteen puutteet 
ja kehitysmahdollisuudet,  kehittyvän  teknologian  ja  muuttuvan  yhteiskunnan 
mukanaan tuomat mahdollisuudet ja haasteet tai aivan uusi innovaatio. Projekti-idea 
voi  tulla  myös   toteuttavan  organisaation  ulkopuolelta  tilauksen  tai  tarjouspyynnön 
muodossa. Täysin uusienkin innovaatioiden ideointi on yleensä helppoa, mutta niiden 
toimivuutta on syytä tarkastella muun muassa kannattavuuden, resurssien riittävyyden ja 
käytettävissä olevan osaamisen kannalta. (Lööw 2002, 22-23; Pelin 2009, 53-54)
71.2.2 Projektiehdotus
Ennen lopullista päätöstä projektin käynnistämisestä ideasta jalostetaan projektiehdotus. 
Organisaatiolla,  jossa  projekteja  toteutetaan  usein,  voi  olla  käytössään  vakioitu 
projektiehdotusmalli  jonka  avulla  ideoita  voidaan  tarkastella  paitsi  omassa 
kontekstissaan,  myös  asettaa  paremmuusjärjestykseen  organisaatiolle  tärkeillä 
asteikolla. Näitä voivat olla esimerkiksi  idean  taloudellinen  tuottavuus  tai  hyöty 
tuotekehitykselle. (Lööw 2002, 23)
Projektiehdotuksesta tulee käydä ilmi projektin taustat. Projektin taustalla on aina joku 
ongelma joka tulee ratkaista tai tarve joka pitää tyydyttää.  Projektiehdotuksesta tulee 
käydä  ilmi,  millä  taholla  tämä  ongelma  tai  tarve  on,  eli  kuka  on  projektin  tilaaja. 
Samoin  on syytä  selventää  projektin  tarkoitusta  ja  tavoitteita.  Projektin  tilaajalla  on 
tietyt  odotukset  projektin  lopputulokselle,  ja  nämä  odotukset  tulee  kirjata 
projektiehdotukseen.  Samoin  on  syytä  kirjata  projektin  käytössä  olevat  resurssit; 
projektipäälikön  ja  projektiryhmän  käytettävissä  olevat  työtunnit,  projektin  rahoitus, 
käytettävissä oleva osaaminen ja kapea-alaisen asiantuntijuuden käyttö projektiryhmän 
tukena, käytettävissä oleva aika eli käytännössä projektin aloitusaika ja tilaajan asettama 
valmistumisaikataulu. (Lööw 2002, 25)
1.2.3 Esiselvitys
Projektin tilaaja  tai  organisaation vakiintunut  käytäntö saattavat  vaatia  esiselvityksen 
tekoa  ennen  varsinaisen  pääprojektin  käynnistämistä.  Esiselvityksen  tekijä  vaihtelee 
koetun tarpeen mukaan;  selvityksen voi tehdä pääprojektiin  nimetty projektipäällikkö 
yksin  tai  yhdessä  projektiryhmän  kanssa,  tai  selvityksen  tekijäksi  voidaan  nimetä 
erillinen henkilö. Pääprojektin projektiryhmä perustetaan usein vasta esiselvityksen teon 
ja hyväksymisen jälkeen, koska vasta tällöin projektin toteutuminen on varmaa ja siihen 
on järkevää käyttää suurempia resursseja.
Esiselvityksessä  voidaan  syventää  projektiehdotusta  alustavan  projektisuunnitelman 
tasolle  sisällyttäen  siihen  ehdotuksen  projektin  suunnittelusta,  toteuttamisesta  ja 
päättämisestä. Esiselvityksessä voidaan myös analysoida suunnitteilla olevaa projektia 
taloudellisista  ja  tavoitteellisista  näkökulmista.Lopullisen  päätöksen  projektin 
8aloittamisesta tekee  toimeksiantaja,  mutta  täyttääkseen tarkoituksensa esiselvityksen 
tulee  antaa  riittävät  tiedot  projektin  onnistumisen  edellytyksistä,  riskeistä  ja 




Projektisuunnitelman teko on monesti projektipäällikön ensimmäisiä työtehtäviä uuden 
projektin  parissa.  Suunnitelman  laatiminen  on  aina  projektista  vastaavan,  tehtävään 
nimetyn projektipäälikön vastuulla; hän joko laatii suunnitelman itse, joko yksin 
tai yhdessä projektiryhmän kanssa, tai delegoi sen tekemisen ja tarkistaa ja hyväksyy 
valmiin  suunnitelman.  Hyvin  tehty  suunnitelma  on  käyttökelpoinen  työkalu 
projektipäällikölle itselleen, koko projektiryhmälle ja valvontaa hoitavalle taholle. 
(Kettunen 2009, 91-95)
Projektisuunnitelman  ensisijaisena  lähtökohtana  on  aina  asetettujen  tavoitteiden 
saavuttaminen määräajassa. Yleensä projektissa kuitenkin on jokin sellainen vaikuttava 
tekijä, joka käytännössä ohjaa hankkeen suunnittelua. Ohjaava tekijä voi olla aikataulu; 
jos  projekti  tähtää  jonkin  tapahtuman  järjestämiseen  määräpäivänä,  suunnitelma 
sidotaan annettuun päivämäärään ja tehtäviä lähdetään suunnittelemaan siitä taaksepäin, 
projektin alkua kohti. Projektilla voi olla rajallinen budjetti, jonka puitteissa on tarkoitus 
järjestää mahdollisimman  paljon  toimintaa;  esimerkiksi  henkilöstön 
virkistyspäivän tai tuotteen markkinointikampanjan projektisuunnitelmaa voidaan lähteä 
rakentamaan  annetun  budjetin  ympärille.Oli  projektisuunnitelman  lähtökohta  mikä 
tahansa,  se  tulee  laatia  huolellisesti  ja  mahdollisimman  täsmällisesti.  Huolellisesti 
laaditun  projektisuunnitelman  on  huomattu  edesauttavan  projektin  onnistunutta 
läpivientiä,  kunhan  suunnittelussa  ei  mennä  ylisuunnittelun  puolelle  ja  viivästytetä 
varsinaisen projektityöskentelyn alkua. (Kettunen 2009, 91-95)
91.2.4.2 Projektisuunnitelman rakenne
Keskenään hyvinkin erilaisten projektien projektisuunnitelmat  ovat sisällöltään hyvin 
samankaltaisia.  Projektisuunnitelman  tulee  vastata  kysymyksiin  kuka,  mitä,  milloin, 
miten ja minkä verran. Liian laajoja vastauksia tulee välttää projektisuunnitelmaa 
tehtäessä, sillä projektin  suunnittelu  ja  projektin  sisällön  suunnittelu  ovat  eri 
asioita, ja projektia suunnitellessa huomioidaan yksityiskohdat  vain niiltä  osin kuin 
niillä  on  merkitystä  työmääriin  ja  budjettiin.  Tapahtuman  projektisuunnitelmassa  ei 
puututa esimerkiksi mainosjulisteiden  graafiseen  ilmeseen,  vaan  määritellään 
grafiikan suunnitteluun kuluva työmäärä ja julisteiden painokustannukset sekä aikataulu 
näille. (Pelin 2009, 91-92)
Vaikka kaikki projektisuunnitelmat noudattavat melko samaa kaavaa, jokaista projektia 
varten tulee aina tehdä oma projektisuunnitelma. Pienemmissä projekteissa suunnitelma 
voi olla hyvin tiivis, mutta mitä suuremmasta projektista on kyse, sitä laajempi tulee 
projektisuunnitelmankin olla.  Suunnitelman liitteeksi  on hyvä liittää  ainakin budjetti, 
työsuunnitelmat ja aikataulutus. (Kettunen 2009, 98-99)
Kettusen esimerkki isohkon projektin projektisuunnitelman rungosta
1) Tiivistelmä
• projektin  tavoitteet,  aikataulu,  projektiorganisaatio  ja  kustannukset  esitettynä 
selkeästi  ja  tiiviissä  muodossa  lukijalle,  joka  ei  lue  koko  dokumenttia  vaan 
tarvitsee nopeasti yleiskuvan, millaisesta projektista on kyse
2) Johdanto ja lähtökohdat
• projektin tilaaja, taustatekijät ja lähtökohdat, joista projektia lähdetään tekemään
• lukija,  esimerkiksi  projektiin  tuleva  projektityöryhmän  jäsen,  saa  selkeän 
käsityksen  siitä,  millainen  projekti  on  kyseessä  ja  millaisessa 
toimintaympäristössä sitä tehdään
3) Projektin tavoite
• täsmällinen  ja  yksityiskohtainen  kuvaus  projektille  määrittelyvaiheessa 
asetetuista tavoitteista 
• tavoitteiden  jakaminen  aikataulutettuihin  välitavoitteisiin  helpottaa  projektin 




• projektin organisoituminen, vastuunjako ja johtamissuhteet 
• vastuunjaon  selkeä  kirjaus  varmistaa,  ettei  mikään  projektin  osa-alueista  jää 
ilman  nimettyä  vetäjää;  nimeämättömät  työt  jäävät  käytännössä 
projektipäällikön hoidettaviksi 
• suuremmissa projekteissa tarvitaan erillinen ohjausryhmä, pienissä projekteissa 
ohjausryhmän  tehtäviä  voi  hoitaa  projektin  tilaaja,  joka  ohjaa  projektin 
etenemistä yhdessä projektipäällikön kanssa
5) Työsuunnitelma ja resurssit
• projektin tavoitteiden saavuttamiseksi suoritettavat toimenpiteet, toimenpiteiden 
vastuuhenkilöt  sekä  toimenpiteiden  suorittamiseen  käytettävät  resurssit; 
henkilötyöaika, raha, koneet, tilat esitettynä työ- ja resurssisuunnitelmana
• on projektipäällikön tärkein työkalu,  jonka pohjalta  voidaan seurata  projektin 
etenemistä 
• suunnitelmaan  voidaan  jättää  tilaa  merkinnöille  toimenpiteen  tehdyksi 
tulemisesta, resurssien toteutuneesta käytöstä sekä vastuuhenkilön kommenteille 
työtehtävän  kulusta;  olivatko  suunnitellut  resurssit  riittävät,  pitäisikö 
vastaavanlaisen toimenpiteen suorittamiseen varata jatkossa enemmän aikaa
6) Rajaukset
• kirjaus  siitä,  mitä  projektissa  ei  tehdä  eli  mitkä  asiat  eivät  kuulu  projektin 
sisältöön
• monesti  projektit  kuitenkin  kasvavat  toteutuksen  aikana,  kun 
suunnitteluvaiheessa  on  jäänyt  huomiotta  projektiin  oleellisesti  liittyviä 
työtehtäviä 
7) Aikataulu
• projektin  aikataulu  esitettynä  mahdollisimman  selkeästi,  esimerkiksi 
aikajanana jolla näkyy suoritettavat tehtävät, välitavoitteet ja vastuuhenkilöt 
niille 
• aikataulun avulla on helppo seurata projektin etenemistä 
• aikataulua  tehtäessä  on  ensin  asetettava  selkeät  aloitus-  ja 
lopetuspäivämäärät sekä välitavoitteiden saavuttamisaikataulu 
• aikataulutuksessa tulee ottaa huomioon mahdolliset  lomat,  projektiryhmän 
muut työtehtävät sekä työtehtävien riippuvuudet 
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• aikatauluun tulee varata ylitysvaraa; harva projekti sujuu täysin yllätyksittä, sillä 
työntekijöiden  sairastumiseen  tai  työkoneen  hajoamiseen  on  vaikea  varautua 
ennalta
8) Kustannusarvio
• projektin kustannusarvion eli budjetin pääkohdat 
• liian yksityiskohtaisen budjetin tekemistä projektisuunnitelmaa tehtäessä on 
syytä välttää; vasta projektin aikana nähdään tarkemmin, mitkä ovat kunkin 
työtehtävän kustannukset 
• projektin  edetessä  budjetin  toteutumista  tulee  seurata  jatkuvasti  ja  siitä 
raportoida säännöllisesti myös projektin ohjausryhmälle tai tilaajalle 
• budjettiin on syytä varata 5-10% suuruinen ylitysvara mahdollisia lisätöitä 
varten
9) Muutosten hallinta
• muutosanalyysi,  jossa  käydään  läpi  projektissa  mahdollisesti  esiintyvät 
muutokset ja toiminta eri tilanteissa 
• muutoksia voi esiintyä niin tavoitteissa, resursseissa, aikataulussa, budjetissa 
kuin toimintaympäristössäkin 
• jokainen  muutos  tulee  kirjata  erilliselle  dokumentille,  jossa  eritellään 
muutoksen syyt ja vaikutukset projektiin
• projektipäälikkö voi esittää ohjausryhmälle,  että työn alla olevan projektin 
muuttamisen sijasta organisoidaan jatkoprojekti, jossa muutokset toteutetaan
10) Projektin riskit ja niiden hallinta
• riskianalyysi,  jossa  käydään  läpi  projektin  riskit,  niiden  vakavuus  ja 
ennaltaehkäisyyn tähtäävät varotoimenpiteet 
• projektin  huolellisella  seurannalla  voidaan  tunnistaa  riskien  toteutuminen 
riittävän ajoissa ja käynnistää oikaisevat toimenpiteet
11) Viestintä ja dokumentointi
• suunnitelma projektiorganisaation sisäisestä viestinnästä, projektin edistymisen 
raportoinnista projektin omistajalle ja tiedotuksesta mahdollisille sidosryhmille 
ja tiedotusvälineille
• lisäksi  suunnitelma  siitä,  kuinka  projekti  dokumentoidaan;  riittävätkö 
projektisuunnitelma,  muutosraportit  ja  loppuraportti  vai  dokumentoidaanko 
kaikki projektin aikana pidetyt kokoukset ja projektinaikaiset tilanneraportit 
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• pienessä projektissa voi tilaajalle riittää, että projektipäälikkö raportoi suullisesti 
tai  sähköpostitse  projektin  edistymisestä  ja  muutoksista,  suuremmissa 
projekteissa viestinnän ja dokumentoinnin merkitys kasvaa ja ne toteutetaankin 
yleensä kirjallisina 
12) Projektin tulosten luovuttaminen
• sovittu menettelytapa tulosten luovuttamisesta sekä kirjaus siitä, miten tilaaja 
tarkistaa ja hyväksyy lopputulokset 
• luovutuksen yhteydessä  voidaan toteuttaa  erillinen  luovutustestaus,  mikäli 
projektin lopputulos on konkreettinen tuote tai palvelu 
• virallinen  luovutus  ja  sen  hyväksyminen  ovat  tärkeitä  etenkin,  jos  tilatun 
projektin maksatus kytkeytyy luovutukseen
13) Projektin päättäminen
• ajankohta jolloin projekti voidaan katsoa päättyneeksi sekä menetelmä jolla 
projekti lopetetaan 
• menetelmistä  käytetyimpiä  ovat  luovutustestaus,  loppuraportin 
hyväksyminen ohjausryhmän tai  tilaajan taholta,  tulosten luovutustilaisuus 
sekä  luovutuskatselmointi,  jossa  kirjataan  mahdolliset  puutteet  ja  projekti 
katsotaan päättyneeksi kun puutteet on korjattu
14) Projektin sanasto ja termit
• projektissa käytettävä erikoistermistö ja termien selitykset 
• tärkeä etenkin,  jos  osa osallistujista  ei  tunne alan termistöä  ennestään  tai  jos 
projektissa on osallistujia useista eri maista 
(Kettunen 2009, 98-126)
1.2.5 Projektin käynnistys ja toteutus
1.2.5.1 Projektin käynnistys
Koska projekti on määräajassa toteutettava hanke, varsinaisen työskentelyn tulee alkaa 
joutuisasti. Projektia käynnistettäessä määritellään projektin tavoitteet ja projektiryhmän 
jäsenten tehtävät,  käynnistetään  projektisuunnitelman  laatiminen ja  luodaan projektia 
toteuttavalle  ryhmälle  myönteinen  työskentelyilmapiiri.  Projektin  käynnistämiseksi 
projektipäällikkö  voi  järjestää  erillisen  käynnistysseminaarin  tai  -kokouksen 
projektiryhmälle,  johtoryhmälle,  sidosryhmille  ja  tukihenkilöille.  Seminaarissa 
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perehdytetään  projektiryhmä  projektin  tavoitteisiin  ja  sisältöön  ja  jaetaan 
projektiryhmän tehtävät.  Samalla  selvitetään projektiorganisaation työskentelytavat  ja 
säännöt  muun  muassa  dokumentoinnin  ja  laadunvalvonnan  osalta.  Projektiryhmän 
sisäisellä yhteishengellä ja yhdessä tekemisen sujuvuudella on erittäin suuri merkitys 
koko  projektin  onnistumiselle,  ja  käynnistysseminaarissa  projektiryhmän  jäsenet 
pääsevät  tutustumaan  toisiinsa.  Seminaari  toimii  lähtölaukauksena  projektiryhmän 
työskentelylle. Vaikka varsinaista käynnistysseminaaria ei järjestettäisi, on tärkeää, että 
projektiryhmän  jäsenet  ovat  alusta  asti  selvillä  projektin  tavoitteista  ja  omista 
työtehtävistään projektiryhmän jäsenenä. (Pelin 2009, 80)
1.2.5.2 Ohjaus projektin aikana
Projektiryhmän  kokouksissa  toteutetaan  suurin  osa  projektinaikaisesta  ohjauksesta. 
Kokouksissaan projektiryhmä päättää seuraavista toimenpiteistä ja suunnittelee niiden 
toteutuksen  ja  nimeää  vastuuhenkilön  tai  -henkilöt.  Projektiryhmä  voi  yhdessä 
raportoida vaadittaville tahoille projektin etenemisestä ja muutoksista. Projektiryhmän 
kokouksissa  ratkaistaan  myös  projektissa ilmenneitä  ongelmia  ja  päätetään  projektin 
etenemisen vaatimasta tiedotuksesta. (Lööw 2002, 92)
Projektipäällikön tehtävä on johtaa kokousta niin,  että sen aikana tehdään tarvittavat 
päätökset,  keskustelu  pysyy  asialinjalla  ja  kokous  saadaan  päätettyä  kohtuullisessa 
ajassa. Projektipäällikkö asettaa kokoukselle agendan, joka saatetaan tarpeeksi ajoissa 
projektiryhmän  tietoon.  Jokaisella  ryhmän  jäsenellä  tulee  olla  riittävästi  aikaa 
valmistautua  kokoukseen,  mutta  jäsenille  voidaan  myös  asettaa  vaatimus  saapua 
kokoukseen valmistautuneena.  Projektipäällikkö ohjaa käytävää keskustelua niin, että 
jokainen saa sanoa mielipiteensä mutta projektiin liittymättömistä asioista ei jaaritella 
kokouksen aikana. Projektikokouksista tulee pitää pöytäkirjaa niin, että poissaolleetkin 
ryhmän jäsenet saavat tietää, mitä päätöksiä kokouksessa on tehty. Pöytäkirja voidaan 
jakaa välittömästä  kokouksen jälkeen koko projektiryhmälle  ja siihen voidaan liittää 
toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmasta ryhmän jäsenien on helppo seurata, 
mitkä ovat heidän seuraavat tehtävänsä. (Kettunen 2009, 165-167; Lööw 2002, 93-100)
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1.2.5.3 Resurssien hallinta projektin aikana
Hyvin  usein  projektin  aikana  juodutaan  tilanteeseen,  jossa  yhden  tai  useamman 
resurssin saatavuus tai käyttö aiheuttaa ongelmia.  Projektin budjetti  on usein tiukasti 
rajattu, eikä menojen kasvattaminen ilman vastaavaa lisätuloa ole mahdollista. Tällöin 
joudutaan usein tinkimään aineellisten resurssien käytöstä. Toinen yleinen resurssipulan 
aiheuttaja on henkilöresussit; projektiryhmän jäseniä voi olla määrällisesti liian vähän, 
tai  heillä  ei  ole  käytettävänään  riittävästi  työtunteja  tai  riittävää  osaamista. 
Henkilöstöresurssit  ovat  monesti  projektin  suurin  menoerä  ja  joissakin  tapauksissa 
ylittyvää  budjettia  voidaan  paikata  luopumalla  työtunneista.  Vastaavasti  budjetin 
antaessa  myöden  voidaan  projektin  käyttöön  saada  lisää  henkilöstöä  tai  tarvittavaa 
erikoisosaamista. (Kettunen 2009, 162-163)
1.2.5.4 Muutosten hallinta projektin aikana
Projekteja pystytään harvoin viemään läpi täysin alkuperäisen suunnitelman mukaan. 
Useimmiten  projektin  aikana  joudutaan  tekemään  muutoksia,  jotka  voivat  johtua 
projektin  tilaajan  toiveista,  tavoitteiden  muuttumisesta  tai  havaituista  puutteista 
alkuperäisessä  suunnitelmassa.  Pienet  muutokset,  jotka  eivät  oleellisesti  vaikuta 
projektin kulkuun tai  lopputulokseen,  kuuluvat  projektipäällikön hyväksyttäviksi.  Jos 
muutoksen  vaikutukset  ovat  huomattavat,  toimenpiteet  tulee  hyväksyttää  projektin 
omistajalla  tai  ohjausryhmällä.  Projektipäällikön  päätäntävallasta  tulee  sopia  jo 
etukäteen. (Kettunen 2009, 163-165)
1.2.6 Projektin päättäminen
Projektin  määritelmään  kuuluu  sen  määräaikaisuus.  Projektin  virallinen  päättäminen 
kuuluu  ohjausryhmälle,  joka  kutsutaan  koolle  kuulemaan  projektin  tulokset. 
Ohjausryhmä voi hyväksyä projektin tulokset ja tehdä päätöksen projektin päättämisestä 
tai  vaatia  projektia  täydennettäväksi.  Projektin  päättämiseen  kuuluu  projektiryhmän 
osalta  loppuraportin  laatiminen,  josta  vastaa  projektipäällikkö.  Raportin  huolellinen 
laatiminen  on  tärkeää,  sillä  ainoastaan  riittävällä  raportoinnilla  projektin  tulokset 
voidaan myöhemmin todentaa ja niitä voidaan hyödyntää muissa projekteissa.




Projektipäällikkö  vastaa  siitä,  että  projektin  tavoitteet  toteutuvat,  projekti  pysyy 
budjetissaan ja valmistuu määräajassa. Projektipäällikön tehtävä ei kuitenkaan ole tehdä 
kaikkea yksin,  vaan hänen tehtävänsä on johtaa projektiryhmäänsä niin,  että projekti 
onnistuu.  Projektin  johtamisessa  yhdistyykin  asioiden  ja  ihmisten  johtaminen,  ja 
projektipäälliköltä vaaditaan rohkeutta tarttua asioihin ja käyttää hänelle annettua valtaa 
projektiryhmää johtaessaan. (Kettunen 2009, 29)
Usein projektipäällikkö vastaa projektin toteutuksen suunnittelusta ja työsuunnitelmien 
teosta.  Hänen  tulee  ajoissa  hankkia  riittävät  tiedot  projektin  yksityiskohtaisista 
tavoitteista, aikataulusta ja käytettävissä olevista resursseista pystyäkseen hahmottakaan 
projektin kokonaisuutena.  Projektipäällikkö organisoi projektiryhmän toimimaan niin, 
että  sen  toiminta  on  mahdollisimman  tehokasta  ja  vastaa  tarkoitustaan. 
Projektiorganisaatiota  muodostettaessa  on  otettava  huomioon  myös  tiedon  kulku. 
Tiedon  tulee  kulkea  ogelmitta  molempiin  suuntiin  aina  organisaation  huipulta 
yksittäiselle  projektiryhmän  jäsenelle.  Jokainen  ryhmän  jäsenistä  on  velvollinen 
raportoimaan työtehtäviensä edistymisestä ja kohtaamistaan ongelmista joko lähimmälle 
esimiehelleen tai muulle nimetylle henkilölle. (Kettunen 2009, 32-33)
Projektipäällikön tehtäviin kuuluu projektiryhmän kokousten ja palaverien johtaminen. 
Projektipäällikkö tekee kokouksille esityslistan ja huolehtii, että kokouksesta pidetään 
pöytäkirjaa.  Projektipäällikkö voi laatia  yksittäiselle  kokoukselle  tavoitteet,  jotka tuo 
julki esityslistassa tai viimeistään kokouksen alussa. (Kettunen 2009, 32-33)
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1.3.2 PMBOK-analyysi, case: Insinööriopiskelijapäivät 2011
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2.1  Insinööriopiskelijapäivät-tapahtuman historia ja taustat
Insinööriopiskelijapäivät-tapahtuman on saanut alkunsa Raahesta vuonna 1992, kun 
Pohjois-Suomen  alueen  insinööriopiskelijayhdistysten  POSIO-päivät  laajennettiin 
valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Siitä lähtien tapahtuma on järjestetty vuosittain niin, 
että  järjestelyvastuu  on  ollut  jollakin  Insinööriopiskelijaliitto  IOL  ry:n  26:sta 
paikallisyhdistyksestä.  Paikallisyhdistykset  anovat  järjestelyvastuun  vuosittain  IOL 
ry:n hallitukselta, joka myöntää sen hakemusten perusteella.
Tapahtuma on kaksipäiväinen,  lauantaista  sunnuntaihin,  ja  tapahtumaviikonlopuksi 
päädyttiin  valitsemaan  8.-9.10.2011.  Tapahtumapäivän  valintaan  vaikutti  liiton 
läntisen piirin järjestämä vuosittainen risteily; IOP:tä ei kannata järjestää heti risteilyn 
jälkeen. Lauantain ohjelmaan on perinteisesti kuulunut juhlavat avajaiset puheineen, 
Tekniikka ja X-keksintökilpailu,  rastikierros  insinöörihenkisten tehtävien parissa ja 
loppubileet, joissa jaetaan päivän kilpailujen palkinnot. Sunnuntain ohjelmaan kuuluu 
vain muilta paikkakunnilta saapuvien kotimatka.
Tapahtumaan myydään kahdenlaisia lippuja, nimikkeillä Optimisti-passi ja Realisti-
passi.  Optimisti-passin  hintaan  kuuluu  päivän  ohjelma,  ruokailu  ja  sisäänpääsy 
loppubileisiin.  Realisti-passin  hintaan  kuuluu  näiden  lisäksi  hotellimajoitus. 
Optimisti-lipun hinnaksi päätettiin 15 € ja Realisti-lipun hinnaksi 50 €. Hinnat olivat 
samaa luokkaa kuin aikaisempina vuosina.
Koska  kyseessä  on  perinteikäs  ja  jokavuotinen  tapahtuma,  tiedettiin  jo  etukäteen 
vaatimusten  olevan  korkealla  paitsi  IOL  ry:n,  myös  osallistujien  taholta. 
Insinööriopiskelijoiden  lisäksi  tapahtumaan  osallistuu  vuosittain  runsaasti  jo 
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valmistuneita  insinöörejä,  joille  tapahtuma  on  muodostunut  perinteeksi 
opiskeluaikana. 
2.2 Hakeminen ja esivalmistelut 
Tapahtuman  järjestelyvastuun  hakemista  Porin  Insinööriopiskelijat  PIO  ry:lle  oli 
suunniteltu  aiempinakin  vuosina,  mutta  suunnittelussa  ei  ollut  edetty  hakemisen 
asteelle. Syksyllä 2010 PIO ry:n hallitus käsitteli järjestelyvastuun hakemista vuodelle 
2011. IOL ry:n hallitus asettaa järjestelyvastuun myöntämiselle tiettyjä ehtoja, muun 
muassa  tapahtumapaikat,  majoituspaikat,  ruokailu,  loppubilepaikka  sekä  alustava 
budjetti tulee olla mietittynä tapahtumaa haettaessa. Näistä ei vielä hakuvaiheessa oltu 
tehty  minkäänlaisia  sopimuksia,  mutta  suunnitelmat  mahdollisista  paikoista  ja 
yhteistyökumppaneista  oli  jo tehty ja näitä  suunnitelmia  selvitettiin  hakemuksessa. 
IOL ry:n hallitus myönsi järjestelyvastuun PIO ry:lle.
2.3 Järjestelyt
2.3.1 Työryhmän ja talkoolaisten kokoaminen
PIO ry:n hallitus avasi projektipäällikön ja työryhmän avoimein haun heti saatuaan 
tapahtuman  järjestelyvastuun.  Hallitus  nimitti  minut  projektipäälliköksi 
loppuvuodesta 2010 työryhmähaun jäädessä edelleen auki. Koska vuoden lopussa on 
paljon  tenttejä  ja  opiskelijoilla  ei  juurikaan  ole  koulussa  paikalla,  suunniteltujen 
infotilaisuuksien  sijaan  työryhmähakua  mainostettiin  flyereillä,  joita  jaettiin  muun 
muassa  PIO  ry:n  järjestämässä  joulukahvituksessa  sekä  kaikille  tekniikan 
opiskelijoille  lähetetyillä  sähköpostiviesteillä.  Työryhmästä  kiinnostuneet 
ilmoittautuivat  pääsääntöisesti  PIO  ry:n  hallituksen  kautta.  Työryhmän 
järjestäytymiskokous järjestettiin maaliskuussa 2011.
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PIO ry:n hallitus hankki myös talkoolaiset tapahtumaan. Suurinta osaa talkoolaisista 
tarvittiin vain tapahtumapäivänä, ja sitä varten ilmoittautui riittävästi väkeä.
2.3.2 Majoitus 
Tammikuussa  2011  lähetin  tarjouspyynnöt  hotelleille,  mahdollisiin 
joukkoruokailupaikkoihin  sekä  loppubilepaikkoihin.  PIO ry  on  aiemminkin  tehnyt 
yhteistyötä Sokos Hotel Vaakunan kanssa, ja IOP-tapahtuman järjestämisestä oli jo 
syksyllä  2010  keskusteltu  ravintolapäälikön  ja  PIO ry:n  hallituksen  tapaamisessa. 
Vastaanotto  oli  ollut  innostunutta,  joten  oli  luontevaa  määritellä  Vaakunan 
ravintolatilat  mahdolliseksi  loppubilepaikaksi.  Lisäksi  Vaakuna  sijaitsee 
avajaispaikaksi  aiotun  Porin  Kauppatorin  välittömässä  läheisyydessä.  Sokos  Hotel 
Vaakunasta pyydettiin tarjousta, johon sisältyisi 500 majoituspaikkaa, kokoustilojen 
käyttäminen  narikkana  sekä  Tekniikka  ja  X-kilpailun  pitopaikkana  sekä 
ravintolatilojen  käyttäminen  loppubilepaikkana.  Scandic-,  Cumulus-  ja  Amado- 
hotelleista  pyydettiin  tarjousta  pienemmästä  määrästä  majoituspaikkoja. 
Ketjuhotellien tarjoamat majoitushinnat olivät jokaisessa hotellissa lähes samat, erot 
olivat  muutaman  euron  luokkaa  per  huone.  Yksityinen  Hotel  Amado  teki  jonkin 
verran  kalliimman  tarjouksen,  mutta  tässä  vaiheessa  kaikki  mahdolliset 
majoituspaikat varattiin.
Ketjuhotellien peruutusehtojen vuoksi huoneiden viimeinen peruutuspäivä oli ennen 
kuin  ilmoittautumisaika  päättyi.  Majoituksellisten  Realisti-passien  viimeinen 
myyntipäivä oli 23.9, kaksi viikkoa ennen tapahtumaa. Tämäkin aikaraja oli hotellien 
asettama,  sillä  kaikki  kolme  ketjuhotellia  halusivat  tietää  majoittujien  nimet 
huonejakoineen  ajoissa.  Paikallisyhdistyksiä  pyydettiin  lähettämään 
ilmoittautumislistoja  viikottain  jo  muutama  viikko  ennen  ilmoittautumisen 
päättymistä, mutta tiedotusongelmista johtuen kaikki yhdistykset eivät toimineet näin 
ja  osa  aikoi  järjestää  lipunmyyntitempauksen  juuri  ennen  ilmoittautumisen 
päättymistä. Niinpä vasta kaksi viikkoa ennen tapahtumaa meillä oli tieto siitä, ettei 
majoittumaan ilmoittautuneita ollut kuin noin neljäsataa.
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Tilanteeseen reagoitiin olemalla hotelleihin yhteydessä heti seuraavana arkipäivänä. 
Hotelleista  Amado  suostui  vielä  perumaan  koko majoituskiintiön,  koska  hotelli  ei 
ollut alunperinkään asettanut mitään peruutusehtoja, eikä niistä ollut sovittu. Kolme 
muuta hotellia suostuivat tiettyihin myönnytyksiin; saimme perua kaikki varavuoteet, 
joita varauksissa oli, ja saimme ilmoittaa tyhjiin, kiintiöissämme oleviin huoneisiin 
majoittujia  vielä  tapahtumapäivänä  kello  18  asti.  Paikallisyhdistyksille  tiedotettiin 
mahdollisuudesta  myydä  majoituksellisia  lippuja vielä virallisen ilmoittautumisajan 
loputtua ja perustimme tapahtuman Internet-sivuille verkkokaupan, josta sai ostaa tai 
varata joko majoituksellisen tai majoituksettoman lipun tapahtumaan. Verkkokaupun 
sulkeuduttua  mainostettiin  vielä  tapahtumapäivänäkin  mahdollisuutta  hankkia 
majoitus ennen tuota kello 18 aikarajaa. Aivan viimeisinä päivinä Sokos Hotel suostui 
perumaan  kiintiöstämme  muutaman  huoneen,  sillä  hotellilla  oli  tarvetta  saada 
huoneita muiden asiakkaiden käyttöön.
Koska oli  tiedossa,  että  kaikki  varatut  huoneet  tullaan  veloittamaan meiltä,  emme 
halunneet  maksaa  tyhjänä  olevista  huoneista  vaan  päätimme  majoittaa  muutoin 
tyhjiksi  jääviin huoneisiin  työryhmän  ja  muutaman kauempaa tulleen  talkoolaisen. 
Viimeinen  täydennyslista,  jonka  majoitusvastaava  ilmoitti  hotelleihin  lauantaina 
hieman ennen kuutta, sisälsi muutaman majoituslipun tapahtuman aikana hankkineen 
nimen lisäksi työryhmän nimet. Pidimme tätä kaikille reiluna järjestelynä, sillä se ei 
nostanut tapahtuman kustannuksia ja työryhmä sai kiitoksena päivän työskentelystä 
hotellimajoituksen  sekä hotelliaamiaisen. Kenellekään ei myöskään jätetty myymättä 
lippua tämän järjestelyn  takia,  sillä  yhteen  hotelleista  jäi  tämän jälkeen yksi  tyhjä 
huone.
2.3.3 Loppubileet eli IOP-klubi
Sokos  Hotel  Vaakunan  ravintolatilojen  lisäksi  selvitettiin  mahdollisuutta  käyttää 
urheiluhalli Karhuhallia loppubilepaikkana, mutta se olisi tullut huomattavan kalliiksi 
ja  lisäksi  aiheuttanut  logistisen  ongelman  sijaiten  selvästi  keskustan  ulkopuolella. 
Loppubilepaikaksi  valittiin  Sokos Hotel  Vaakunan ravintolatilat  käsittäen tex-mex-
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ravintola  Amarillon  katutasossa,  Amarillo  Club-yökerhon  tilat  hotellin  toisessa 
kerroksessa sekä lisäksi ruokaravintola Satakunnan tilat toisessa kerroksessa.
IOP:n  loppubileissä  on  yleensä  ollut  jokin  kohtuullisen  nimekäs  esiintyjä,  joka 
täydentää päivän ohjelmaa musiikillisella annilla. Esiintyjän valinnassa oli muutama 
kriteeri.  Tapahtuman  perinteiden  mukaan  täysin  tuntematon  artisti  ei  sopinut 
tilaisuuteen,  mutta  yökerhon  esiintymislava  on  rakennettu  niin,  etteivät  läheskään 
kaikki  ravintoloiden  tiloissa  olevat  voi  kuulla  saatikka  nähdä  esiintyjää. 
Neuvotteluissa esiintyjän kustannusten jakamisessa päädyttiin siihen, että jos olemme 
valmiit  valitsemaan  esiintyjäksi  Jonna  Geagea-  nimisen  artistin,  Vaakuna  vastaa 
kustannuksista.  Muussa  tapauksessa  IOP:n  tulisi  osallistua  kustannuksiin.  Koska 
Jonna Geagea lauloi kohtuullisen tunnetussa tyttöbändissä ennen soolouraansa, muttei 
kuitenkaan profiloidu keskimääräisen insinööriopiskelijan suosikkiartistiksi,  olimme 
työryhmässä tyytyväisiä Vaakunan ehdotukseen.
Useina vuosina on koettu ongelmaksi se, etteivät rastikierroksta kiertäneet osallistujat 
saavu  baarin  aukeamisen  aikaan,  eli  noin  kello  22,  alkaviin  loppubileisiin  vaan 
menevät  rastikierroksen  jälkeen  hotellille  ja  jäävät  sinne.  Tätä  haluttiin  välttää 
aikaistamalla  loppubileitten  alkamisaikaa  ja  lisäämällä  esiintyjiä.  Päätettiin,  että 
Vaakunan yläkerran ravintolatilat ovat osallistujille auki jo kello 18 alkaen ja tiloissa 
on esiintyjiä ja muuta viihdykettä. Aikaistetut loppubileet nimettiin IOP-klubiksi. The 
Fauna, joka esiintyi avajaisissakin, palkattiin Pekka Toivasen kautta. Lost Madison-
yhtye  otti  itse  yhteyttä  työryhmään.  Silmänkääntäjä  Tommi  Lahti  puolestaan  on 
projektipäällikön  ystäväpiiristä.  Tuttujen  esiintyjien  käyttäminen  koettiin 
helpommaksi kuin ohjelmatoimistojen käyttäminen. Näin emme myöskään joutuneet 
maksamaan välityspalkkioita ohjelmatoimistolle.
2.3.4 Ruokailu 
Osallistujien  ruokailua  koskien  lähetettiin  tarjouspyynnöt  kahteen  Fazer  Amican 
ravintolaan,  joista  toinen  toimii  Satakunnan  ammattikorkeakoulun  sosiaali-  ja 
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terveysalan  Porin  yksikössä  ja  toinen  Porin  Yliopistokeskuksen  tiloissa.  Näiden 
lisäksi lähetettiin tarjouspyyntö Porin kaupungin palveluliikelaitokselle, joka järjestää 
muun  muassa  koululaisten  ruokailun  keskustan  tuntumassa  olevan  Cygnaeuksen 
koulun tiloissa. Tarjousta pyydettiin  melko yksinkertaisesta laatikkoruokalounaasta, 
sisältäen salaatin kastikkeineen, ruokajuomat, leivän ja levitteen. Tarjouksen hintaan 
pyydettiin sisällyttämään tarjoiluhenkilökunta tapahtuman aikana sekä loppusiivous. 
PIO  ry:n  hallitus  teki  valinnan  esitykseni  pohjalta,  ja  päädyimme  valitsemaan 
palveluliikelaitoksen tarjouksen. Cygnaeuksen koulu sijaitsee rastikierrokseen nähden 
erinomaisella paikalla, muut kaksi mahdollisuutta ovat selvästi syrjemmällä.
Lopulliset  neuvottelut  käytiin  ruokapalvelukeskuksen  vastaavan  kanssa  muutama 
viikko ennen tapahtumaa. Tutustuimme tiloihin ja suunnittelimme niiden somistusta. 
Ruoaksi valittiin broilerkiusaus, lisäksi tarjolla oli kasvisvaihtoehto. Lisäkkeenä oli 
pehmeää leipää,  vihreää salaattia  ja ruokajuomana maitoa.  Ruokapalvelukeskus oli 
sisällyttänyt tarjoukseensa myös ruoan lisäkkeenä tarjoiltavan kurkkupikkelssin sekä 
jälkiruokakahvin. Pikkelssiä ei lopullisissa neuvotteluissa nähty tarpeelliseiksi, vaan 
se vaihdettiin kahvin kanssa tarjottavaan suklaakonvehtiin.
Tapahtumapäivänä  ruokailupaissa  päivysti  muutama  talkoolainen,  joiden tehtävänä 
oli  merkitä  kävijöiden  passista  ruokailu  käydyksi.  Käytännössä  tämä  hoidettiin 
rei'ittämällä passin alanurkka.
2.3.5 Tapahtumapaikat
Helmikuun  lopussa  lähetettiin  kaupungille  anomukset  kauppatorin  käytöstä 
avajaisissa,  sisältäen  siirtolavan  vuokrauksen,  sekä  puistoalueiden  käytöstä 
rastikierroksen rastipaikkoina. Kaupunki myönsi hyvin nopeasti luvan ulkoalueiden 
käyttöön,  joten  rastikierroksen  suoritusalue  oli  kunnossa.  Kauppatorin  käyttölupaa 
kaupunki ei voinut vielä keväällä luvata varmaksi,  koska päätökset asiasta tehdään 
vasta  lähempänä  anottua  päivämäärää.  Asiasta  vastaava  henkilö  antoi  kuitenkin 
ymmärtää, ettei hän nähnyt mitään syytä, miksi lupa evättäisiin.
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Päätös  torin vuokraamisesta  IOP:tä  varten tuli  elokuun lopussa,  ja yllättäen  se oli 
kielteinen.  Ongelmana  pidettiin  torimyyjiä,  jotka  häiriintyisivät  normaalista 
poikkeavasta  ihmismäärästä.  Tämän  päätöksen  jälkeen  kartoitettiin  nopeasti 
vaihtoehtoiset avajaispaikat ja todettiin, ettei niitä käytännössä ole. Korttelin päässä 
kauppatorista on Eetunaukio- niminen tapahtuma-aukio, jossa on kiinteänä rakenteena 
pieni lava. Lava on kuitenkin aivan liian pieni tarkoitukseen. Toisena vaihtoehtona 
harkittiin hieman kauempana olevaa Liisantori-nimistä korttelin kokoista sorakenttää. 
Tälle paikalle olisi kuitenkin pitänyt vuokrata sekä lava, että sähkö erikseen, ja tämä 
todettiin  liian  kalliiksi.  Lisäksi  emme  pitäneet  kyseistä  sorakenttää  imagosyistä 
hyvänä paikkana; tapahtuma on valtakunnallinen ja sen avajaispuhujaksi oli jo tässä 
vaiheessa lupautunut Porin kaupunginjohtaja. Lisäksi Porin tori pärekoreineen on yksi 
kaupungin maamerkeistä.
Otimme  yhteyttä  koulun  johtoon,  joka  neuvoi  kääntymään  kaupungin  teknisen 
apulaiskaupunginjohtajan  puoleen.  Saimme  järjestettyä  tapaamisen,  jossa  toimme 
esiin  hämmästyksemme  luvan  eväämisestä  ja  perustelumme  sille,  miksi  juuri 
kauppatori  olisi  sopivin  paikka  avajaisillemme.  Kahden  viikon  kuluttua  tästä 
tapaamisesta saimme ilmoituksen, että tori olisi vuokrattavissamme tapahtumapäivänä 
haluamaamme aikaan, ja myös lavan vuokraus onnistuisi.
2.3.6 Tiedotus ja painotuotteet
Koska  IOP  on  valtakunnallinen  tapahtuma  ja  sitä  markkinoidaan  kaikille 
insinööriopiskelijoille,  haasteena  oli  tavoittaa  kaikki  potentiaaliset  osallistujat. 
Sellaista  tiedotuskanavaa,  joka tavoittaisi  kerralla  kaikki insinööriopiskelijat,  ei  ole 
olemassa, vaan tiedotus ja mainostus on hoidettava paikallisyhdistysten kautta.
Mainostamisen tueksi  paikallisyhdistyksille  haluttiin  toimittaa julisteita.  Koska itse 
tapahtumaa  varten  tarvittiin  myös  tapahtumalehtiä  ja  tapahtumapasseja  jaettavaksi 
kaikille osallistujille, päätettiin näistä painotuotteista pyytää yhteistarjousta kolmelta 
eri  painotalolta.  Tilauksen  toimittajaksi  valittiin  Multiprint  Oy,  joka  on  suurehko, 
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valtakunnallinen  painotalo.  Valinnan  taustalla  oli  paitsi  kokonaisedullinen  tarjous, 
myös aiemmin saatu laadukas palvelu.
Julisteen suunnitteli graafinen vastaava. Julisteita päätettiin painaa kahdessa koossa, 
130 kappaletta A4-kokoisia julisteita ja 80 kappaletta A2-kokoisia julisteita. Julisteet 
on aiempina vuosina jaettu liiton koulutuksessa, joka järjestetään elokuun lopulla ja 
johon osallistuu edustajia kaikista paikallisyhdistyksistä. Painotalon kanssa sovittiin, 
että julisteet painetaan elokuun lopulla ja muut materiaalit myöhemmin syksyllä. 
Koska olin itse menossa liiton koulutukseen jakamaan julisteet ja kertomaan vuoden 
2011 IOP-tapahtumasta,  hain julisteet  painosta  edellisenä  päivänä.  Painotalossa oli 
ilmeisesti  tapahtunut useampiakin sekaannuksia, sillä A4-kokoisia julisteita ei ollut 
lainkaan  vaan  painotalo  oli  painanut  130  kappaletta  A3-kokoisia  julisteita.  A2-
kokoisia julisteita puolestaan oli toimituksessa noin 400 kappaletta, eli huomattavasti 
enemmän  kuin  oli  tilattu.  Koska  oli  perjantai-iltapäivä  ja  julisteet  oli  jaettava 
seuraavana  päivänä,  en  nähnyt  muuta  vaihtoehtoa  kuin  jakaa  julisteita 
paikallisyhdistyksiin se määrä kuin niitä olisi pitänyt olla ja ottaa seuraavalla viikolla 
yhteyttä  painotalon  myyntipäällikköön.  Hän  selvitti  asiaa  yrityksen  sisällä  ja 
lopputulos  oli,  että  painossa  oli  tapahtunut  muutama  inhimillinen  erehdys. 
Lisäkustannuksia  tästä  ei  meille  koitunut,  vaan kaikki  julisteet  jäivät  käyttöömme 
tilattujen hinnalla.
Julisteiden jakaminen on yleensä toiminut lähtölaukauksena IOP-passien myynnille. 
Kuitenkin  pari  viikkoa  koulutuksen  jälkeen  paikallisyhdistyksistä  tuli  kyselyjä 
lippujen  myynnin  aloittamisesta.  Tässä  vaiheessa  tiedotusvastaava  luonnosteli 
paikallisyhdistyksille  lähetettävän tiedotteen,  jossa oli  ohjeistus lipunmyyntiin  sekä 
excel-taulukko,  johon  ilmoittauneiden  tiedot  voisi  koota.  Tiedotteeseen  täydettiin 
pyyntö  lähettää päivittyviä  listoja viikottain jo muutama viikko ennen tapahtumaa, 
mutta paikallisyhdistyksiin lähti vahingossa se versio tiedotteesta, jossa tätä pyyntöä 
ei  ollut.  Paikallisyhdistyksiin  lähetettiin  erillinen  sähköpostiviesti  asiasta  ja 
tarkennettu  ohjeistus  ilmoittautumiskäytännöstä,  mutta  tämä  viesti  ei  ilmeisesti 
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tavoittanut  kaikkia.  Osittain  tästä  johtuen  ilmoittautumislistoja  saatiin  vasta  hyvin 
lähellä itse tapahtumaa.
Tapahtuman  web-sivut  avattiin  pian  julisteiden  toimittamisen  jälkeen.  Graafinen 
vastaava  suunnitteli  sivuston  ulkoasun  ja  web-vastaava  teki  sivut,  joiden  sisältöä 
päivitettiin  vielä  lähempänä  tapahtumaa.  Sivustolle  avattiin  myös  IOP-lippujen 
verkkokauppa.  Tapahtumasta  tehtiin  myös  Facebook-tapahtuma,  joka  keräsi 
mukavasti osallistujia.
Tapahtumapassi  on  A5-kokoinen  kortti,  joka  jaetaan  jokaiselle  osallistujalle. 
Kaksipuolisen  passin  toiselle  puolelle  kirjoitetaan  osallistujan  nimi  ja 
paikallisyhdistys sekä Realisti-passeihin majoitushotelli. Lisäksi passin alalaidassa on 
irtileikattavat  ”ruokailu”-  ja  ”loppubileet”-kohdat,  joiden leikkaamisella  tai  muulla 
merkkaamiselle voidaan varmistaa, että passia käytetään vain kerran. Kääntöpuolelle 
painettiin  tapahtuma-alueen  kartta  täydennettynä  merkinnöillä  avajaispaikasta, 
rastipaikoista,  ruokailupaikasta  ja hotelleista.  Passin ulkonäkö noudatti  tapahtuman 
graafista linjaa. Passien toimituksessa ei ollut mitään ongelmaa, ne saatiin sovittuna 
päivänä  painotalosta.  Lisäksi  web-vastaava  onnistui  tulostamaan  passeihin 
osallistujien tiedot  ilmoittatumislistan perusteella  ilman,  että  niitä  tarvitsi  kirjoittaa 
jokaiseen erikseen.
Tapahtumalehden kanssa oli suuria vaikeuksia. Sen sisältöä kirjoitettiin ja taitettiin 
vielä  viimeisenä  iltana  ennen painoon lähettämistä  lähes  koko työryhmän  voimin. 
Lehteen  myytiin  mainospaikkoja,  ja  muutama  yritys  sekä  yhteistyökumppanit 
mainostivat toimintaansa siinä. Lisäksi lehdessä oli työryhmän esittely ja muutama 
pakina.  Tärkeimpänä  sisältönä  ostettujen  mainosten  lisäksi  lehdessä  oli  päivän 
ohjelma,  yhteystiedot  joihin  ongelmatilanteissa  voi  ottaa  yhteyttä  sekä 
parempilaatuinen  kartta  tapahtuma-alueesta.  Lehti  saatiin  ajoissa  painoon,  ja  vielä 
tapahtumaviikon maanantaina painotalosta luvattiin, että lehdet voi noutaa perjantaina 
7.10.  Kun  iltapäivällä  7.10  soitin  painotaloon,  Porin  toimipisteessä  oltiin  lähinnä 
hämmentyneitä.  Lehtiä ei  kuulemma olisi voitu painaa heillä,  vaan ne on lähetetty 
painettavaksi jossain muussa toimipisteessä. Pitkähkön selvittelyn jälkeen painotalon
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Vantaan toimipisteestä soitettiin ja kerrottiin, että he ovat unohtaneet painaa lehdet 
eikä ole mitenkään mahdollista toimittaa meille lehtiä seuraavaksi aamuksi.
Mainostajista  ja  lehdessä  olevasta  informaatiosta  johtuen  oli  keksittävä  jokin 
korvaava ratkaisu. Ainoana vaihtoehtona oli tulostaa lehtiä koulun tiloissa tehokkaalla 
printterillä.  Web-vastaava  oli  onneksi  koululla  painamassa  passeihin  osallistujien 
tietoja, ja sai ohjelmoitua printterin tulostamaan lehtiä.  Myös muuta työryhmää oli 
paikalla,  ja  paikalle  saapui  myös  muutama  työryhmän  ulkopuolinen  talkoolainen 
taittelemaan printattuja lehtiä ja jakamaan tapahtumapasseja paikallisyhdistyksittäin. 
Koska perjantai-iltapäivä oli jo pitkällä, oletimme, ettei koululla ollut paikalla ketään, 
joka olisi  voinut antaa luvan printterin  käyttämiseen.  Päätös printata  lehtiä  oli  siis 
tässä  vaiheessa  täysin  projektipäällikön  vastuulla,  ja  koulun  luvan  saimme  vasta 
toimialajohtajamme satuttua kopiohuoneen ovelle lähtiessään koululta. Printtasimme 
lehtiä  300  kappaletta,  eli  niitä  oli  jaettavana  noin  joka  kolmannelle  osallistujalle. 
Passit  ja  lehdet  pussitettiin  paikallisyhdistyksittäin,  jotta  niiden  jakaminen  olisi 
mahdollisimman helppoa seuraavana aamuna.
Mediaa varten päätettiin järjestää tapahtumapäivänä ennen avajaisia tiedotustilaisuus 
Satakunnan Insinöörit SATI ry:n tiloissa. Uusi Insinööriliitto UIL ry:n puheenjohtaja 
Pertti  Porokari  oli  lupautunut  avajaisiin  puhujaksi,  ja  oli  paikalla  myös 
tiedotustilaisuudessa. Paikalle kutsuttiin kaikki paikalliset mediat ja SATI ry tarjosi 
pullakahvit.  Valitettavasti  median  osallistuminen  oli  hyvin  vähäistä,  sillä  paikalle 
saapui  ainoastaan  yksi  toimittaja,  Satakunnan  Kansa-sanomalehdestä,  ja  hänkin 
haastatteli  lähinnä  Pertti  Porokaria.  Lehteen  tulleessa  jutussa  käsiteltiin 
korkeakoulujen  aloituspaikkamääriä  ja  opintojen  keskeyttämisiä,  ja  pienenä 
lisämainintana  oli  syy  Porokarin  Porissa  oloon,  eli  IOP.  Lehtijuttu  oli  suorastaan 
huvittava,  sillä  otsikkona  oli  ”puolet  jättää  leikin  kesken”  ja  kuvituksena  oli 
haalaripukuinen joukkue suorittamassa IOP:n rastia.
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2.3.7 Tapahtumapäivän tekniikka ja rakennelmat
Tapahtumapäivänä  sähköä tarvittiin  kahdessa  paikassa,  kauppatorilla  avajaisissa  ja 
Etelärannassa Valmet Automotiven rastipaikalla. Kauppatorilla sähköä saatiin lavan 
lähellä sijaitsevasta sähkökaapista, ja sen käyttö sisältyi torin vuokraan. Etelärannassa 
sijaitseva kahvila antoi kohtuullista korvausta vastaan vetää kahvilastaan jatkojohdon 
vieressään sijainneelle rastipaikalle.
Koska  tapahtumapäivälle  oli  odotettavissa  hyvin  vaihtelevaa  säätä,  halusimme 
järjestää jokaiselle rastipaikalle jonkinlaisen sateensuojan. Rastipaikoille vuokrattiin 
Rakennuskulttuuritalo Toivolta perinteisten torikatosten nimellä kulkeneita katoksia, 
joissa  oli  myös  pöytätaso.  Lisäksi  vuokrattiin  kaupungilta  yksi  iso markkinateltta, 
joka  toimi  avajaisissa  lipunmyyntipaikkana  sekä  pienempi  teltta,  joka  pystytettiin 
Etelärantaan.  Jokaiselle  rastipaikalle  rakennettiin  lisäksi  teline  jätesäkille,  jotteivat 
rasteilla  syntyvät  roskat  jäisi  leväälleen  rastipaikoille.  Isoihin  tapahtumatelttoihin 
torille ja Etelärantaan tarvittiin painot pitämään teltta paikoillaan kovassakin tuulessa. 
Sopivat betonipainot saatiin lainaan Cramolta.
Koska mitään rakennelmia ei haluttu jättää yöksi ilman valvontaa puistoihin, kaikki 
katokset pystytettiin lauantai-aamuna. Pystytys aloitettiin kello kuusi, ja paikalla oli 
paitsi työryhmää myös muutamia työryhmän ulkopuolisia talkoolaisia. Valitettavasti 
päivän  ainoa  vesisade  osui  aamuun,  mutta  kaikki  teltat  ja  katokset  saatiin  ajoissa 
pystytettyä. Torin iso telttakatos purettiin heti avajaisten jälkeen ja muut rakennelmat 
rastikierroksen  päätyttyä.  Purkamassa  oli  jälleen  sekä  työryhmää  että  talkoolaisia. 
Tarkoitus oli kuitenkin, ettei kukaan aamulla kuudelta pystyttämässä ollut olisi enää 
purkamassa, vaan nämä fyysisesti raskaammat työt jaettaisiin eri ihmisille.
Puheita ja musiikkia varten torin lavalle tarvittiin kunnollinen äänentoisto. Myös IOP-
klubin  äänentoisto,  pois  lukien  Jonna  Geagean  esiintyminen,  oli  työryhmän 
vastuullamme. Paikallisia äänentoistoyrityksiä kilpailutettiin, ja tarjousten perusteella 
valittiin  Äänirasia-niminen  yritys.  Lisäksi  yksi  musiikkiin  ja  äänentoistoasioihin 
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perehtynyt  talkoolainen  nimettiin  vastaamaan  äänentoistoasioista  yhdessä 
loppubilevastaavan kanssa.
2.3.8 Logistiikka
Osallistujien saapuminen Poriin ei ole järjestävän tahon vastuulla, vaan kuljetuksista 
vastaavat  paikallisyhdistykset.  Työryhmän  tuli  vain  osoittaa  paikka,  jonne  bussit 
voivat  purkaa  matkustajat,  ja  mistä  bussivastaavat  voivat  hakea 
ennakkoilmoittautuneiden tapahtumapassit ja lehdet.
Perinteiset  torikatokset  koostuivat  puukehikosta,  jonka  pisimmät  osat  olivat  lähes 
kolmemetrisiä.  Lisäksi  kehikkoon  kuului  pöytälevy  ja  sahapukkien  tyyppiset 
päätykannattimet.  Lisäksi  isot  telttakatokset  koostuivat  metallikehikoista  ja 
kookkaista kankaista. Näiden kuljettaminen tuotti ongelmia, sillä rakenteiden suuruus 
selvisi  vasta  tapahtumaa  edeltävänä  aamuna,  kun  niitä  mentiin  hakemaan. 
Kuljetuskalustoksi  oli  järjestetty  peräkärry  ja  pakettiauto,  mutta  niiden 
riittämättömyys  huomattiin  hyvin  nopeasti.  Lisäavuksi  hankittiin  työryhmän 
ulkopuolelta iso avolava-auto ja vähäksi aikaa koulun peräkärry. Lisäksi torivalvojan 
kanssa saatiin sovittua, että torille tulevan teltan rakenteita voitaisiin säilyttää torin 
säilytystiloissa seuraavaan aamuun. Muita rakennelmia säilytettiin kuljetuskalustossa 
yön  ajan,  ja  ne  kuljetettiin  pystytyspaikoille  lauantai-aamuna.  Purkamisen  jälkeen 
rakenteet kerättiin takaisin peräkärryyn ja autoihin, joilla ne palautettiin maanantai-
aamuna.
Koska  tapahtumapäivänä  tarvittiin  runsaasti  muutakin  tavaraa  kuin  näitä  isoja 
rakennelmia, koululta lainattiin kaksi tila-autoa. Näihin tila-autoihin pakattiin muun 
muassa  Porin  Rakennusmessut  ry:ltä  lainatut  tuolit,  jotka  vietiin  rasteille.  Lisäksi 
autoissa  kuljetettiin  rasteilla  tarvittavaa  pienempää  tavaraa,  mainostavaraa  sekä 
kaikkea  mahdollista,  mitä  tapahtumapäivänä  tarvittiin.  Myös  nämä  autot  pakattiin 
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2.3.9 Painatettavat paidat
Työryhmässä  käytiin  pitkään keskustelua siitä,  tilataanko tapahtumalle  jonkinlaisia 
paitoja  ja  jos,  niin  myydäänkö  niitä  vai  ovatko  ne  talkooporukan  sisäinen  juttu. 
Lopulta  päädyttiin  tilaamaan  huppareita,  jollaisen  saisivat  työryhmän  jäsenet  ja 
porilaiset  talkoolaiset.  Huppareista  pyydettiin  tarjous  kolmelta  eri  yritykseltä. 
Graafinen vastaava suunnitteli niihin painatuksen, joka noudatteli tapahtuman muuta 
graafista  ilmettä.  Huppareita  tilattiin  50  kappaletta,  kokojakauman  painottuessa 
miehille sopiviin kokoihin.
Huppareita jaettiin tapahtumapäivänä työryhmälle ja talkoolaisille. Jossakin vaiheessa 
oli  kuitenkin  tapahtunut  laskuvirhe,  tai  huppareita  oli  epähuomiossa  jaettu 
sellaisillekin joille se ei olisi kuulunut, sillä lopulta osa työryhmästä ja porilaisista 
talkoolaisista jäi ilman hupparia.
2.3.10 Turvallisuus
Tapahtuman  turvallisuusasioista  vastasi  Pekka  Toivanen.  Poliisilta  anottiin 
yleisötapahtuman  järjestämiseen  vaaditut  luvat  ja  laadittiin  niiden  liitteeksi 
turvallisuussuunnitelma. Lisäksi järjestettiin tapahtumassa partioineita järjestysmiehiä 
ja ensiaputiimi. Järjestysmiesten tehtävänä oli paitsi ylläpitää järjestystä osallistujien 
keskuudessa, myös avustaa mahdollisesti väsähtäviä juhlijoita. Ensiaputiimi koottiin 
ammattikorkeakoulun  sairaanhoitajaopiskelijoiden  keskuudesta,  joten  heillä  oli 
osaaminen  antaa  ensiapua  pienissä  tapaturmissa.  Ensiaputiimi  varustettiin 
perusensiaputarvikkeilla.
2.4 Tapahtumapäivä 8.10.
Osa työryhmästä ja talkoolaisista aloitti päivänsä kello kuudelta katoksia pystyttäen. 
Samaan  aikaan  perustettiin  infopiste  Sokos  Hotel  Vaakunan kokoustilaan,  jota  oli 
tarkoitus käyttää narikkana päivän ajan. Infopisteestä myös jaettaisiin talkoolaisten 
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passit  ja se toimisi  taukotilana talkoolaisille.  Koska tapahtumalehtiä  ei  voitu jakaa 
kaikille,  majoitusvastaava  lupasi  päivystää  lähes  koko  päivän  infopisteessä  sen 
varalta,  että  joku  kaipaisi  yhteystietoja  tai  muuta  apua.  Infon  päivystämisestä  ja 
lehtien  vähyyden  syystä  kerrottiin  kaikille  passeja  noutaneille,  ja  heitä  pyydettiin 
välittämään  viestiä  eteenpäin.  Kello  9  työryhmä  kokoontui  Sokos  Hotelliin 
aamupalalle  ja  käymään  läpi  kunkin  tehtävät  päivän  aikana.  Hotelliaamupala 
päätettiin  tarjota  myös  talkoolaisille,  jotka  olivat  aamulla  kuudelta  paikalla 
pystyttämässä telttoja.
Avajaiset  aloitettiin  kello  12,  kun  The  Fauna-yhtye  soitti  Porilaisten  marssin. 
Tilaisuuden juhlallisuutta lisäsi samalla tankoon nostettu IOL ry:n lippu. Avajaisiin 
oli hyvissä ajoin kutsuttu puhumaan henkilöitä, joiden toivottiin tervehtivän ympäri 
Suomea  saapuneita  insinööriopiskelijoita.  Porin  kaupunginjohtaja  Aino-Maija 
Luukkonen toi avajaisiin kaupungin tervehdyksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi 
Poriin. Vararehtori, toimialajohtaja Matti Lähdeniemi toi koulun tervehdyksen ja ehti 
ensimmäisenä  saattaa  osallistujien  tietoon  tapahtumalehtien  kanssa  tapahtuneen 
sekaannuksen. IOL ry:n puheenjohtaja Tero Rinne ja varapuheenjohtaja Juho Niemelä 
palkitsivat  avajaisissa  henkilöitä  ja  paikallisyhdistyksiä,  jotka  ovat  erityisesti 
edistäneet  liiton  positiivista  näkymistä  laajalevikkisissä  medioissa.  Viimeisen 
puheenvuoron  piti  Pertti  Porokari,  joka  julisti  Insinööriopiskelijapäivät  virallisesti 
avatuiksi. Tämän jälkeen The Fauna esitti muutaman musiikkikappaleen.
Samaan aikaan rastikierroksen kanssa, kello 13, alkoi Sokos Hotel Vaakunan tiloissa 
Tekniikka  ja  X-kilpailu.  Kyseessä  on  jokavuotinen  keksintökilpailu,  jonka  teema 
vaihtuu vuosittain ja johon osallistujat  voivat  tuoda rakentamiaan keksintöjä.  Tänä 
vuonna  IOL:n  hallituksen  päättämä  teema  oli  Tekniikka  ja  hyötyliikunta  ja 
tuomaristona  toimivat  toimialajohtaja  Lähdeniemi,  UIL  ry:n  koulutus-  ja 
tutkimusyksikön johtaja Hannu Saarikangas sekä SATI ry:n puheenjohtaja Markku 
Uusitalo.  Kilpailun  voitti  helsinkiläinen  joukkue,  jonka  rakentama  Kaljakarkuri-
niminen laite oli varustettu oluthanalla, liiketunnistimella ja pyörillä ja lähti pakoon 
kun sitä lähestyi. Hyötyliikuntaa tuli siis siitä, kun juoksi laitetta kiinni saadakseen 
sen  sammutetuksi.  Tuomaristo  myönsi  myös  kannustuspalkinnon 
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kuopiolaisjoukkueelle, joka on osallistunut kilpailuun monena vuonna ja johon kuului 
muun muassa IOP:n kahden vuoden takainen projektipäällikkö. Heidän laitteensa oli 
kehitetty melko alkeellisissa bussiolosuhteissa matkalla Poriin, kooten yhteen kaikki 
mukana oleva elektroniikka. Laitteen toiminnasta ei kilpailun aikana saatu varmuutta. 
Koska aikaisempina vuosina on ollut ongelmana, etteivät Tekniikka ja X-kilpailuun 
osallistuvat  joukkueet  ehdi  kiertää  rasteja,  osallistujajoukkueet  saivat 
rastikierrospassiinsa  leiman,  joka  oikeutti  heidät  ohittamaan  jonot  rasteilla. 
Järjestelyyn oltiin hyvin tyytyväisiä.
Kello  13  aukesivat  myös  rastikierroksen  rastit.  Rasteja  pitämässä  oli  IOL:n 
paikallisyhdistysten lisäksi muita tahoja. Valmet Automotiven rastilla esiteltiin yhtiön 
uutta hybridiautoa ja Satakunnan Laskuvarjourheilijoiden rastilla pääsi kokeilemaan 
vaakabenjiä.  Kahta  rasteista  piti  joukko  PIO  ry:n  entisiä  aktiiveja  ja  hallituksen 
jäseniä,  joista  vanhimmat  olivat  olleet  opiskelijoita  2000-luvun  alkuvuosina.  Yhtä 
rasteista  piti  kaksi  koulun  työntekijää.  Rastikierros  onnistui  muuten  täysin 
suunnitellusta,  mutta  joillakin  rasteilla  oli  käynyt  poliisipartioita  tarkastamassa 
tilannetta.  Poliisille  oli  ilmeisesti  tehty  valituksia  julkisesta  alkoholinkäytöstä  ja 
siveettömästä  käytöksestä.  Koska tapahtumasta  oli  tehty vaadittavat  ilmoitukset  ja 
anottu  tarvittavat  luvat,  ei  mitään  sanktioita  määrätty  kenellekään.  Myös  rasteja 
pitäneet tahot ja rastinpitäjät olivat tyytyväisiä rastikierrokseen. Sää oli koko päivän 
mukavan lämmin ja aurinkoinen, mikä varmasti edesauttoi viihtymistä.
Rastinpitäjille ja muille talkoolaisille oli varattu saunat rastikierroksen jälkeen. Sokos 
Hotellin puolella oli miesten sauna ja toisella puolella katua, Bar Winstonin tiloissa, 
naisten sauna. Molemmissa saunoissa oli tarjolla kaksi saunajuomaa talkoolaisille. Oli 
tiedossa, ettei tapahtuma tule tuottamaan voittoa, eikä minkäänlaista kiitoskaronkkaa 
voida järjestää. Saunat juomineen ja Optimisti-passi olivat samalla kiitos talkoolaisille 
hyvin tehdystä työstä.
Kello 18 aukesivat Sokos Hotellin yökerhon tilat ravintolan yläkerrassa. Iltatilaisuus 
oli  nimeltään  IOP-klubi  poikkeuksena  loppubileet-nimityksestä.  Yleensä  IOP:n 
loppubileet  ovat  alkaneet  vasta  noin  kello  22.  Työryhmän  näkemyksen  mukaan 
32
ravintolapäällikön kanssa oli sovittu, ravintoloiden toivomuksesta, että kello 22 asti 
ravintoloiden  yläkerta  olisi  varattu  yksityistilaisuutta  varten,  ja  sisään  pääsisi 
ainoastaan  IOP-passilla.  Kello  22  eteenpäin  ravintolatilat  olisivat  kuitenkin 
normaaliin  tapaan  auki  kaikille,  IOP-passilla  pääsisi  sisään  ja  muutoin  ravintola 
vastaisi  lipunmyynnistä.  IOP-klubin alettua tuli  kuitenkin ravintolapäälliköltä  tieto, 
että IOP:n puolesta pitäisi sisäänkäynnillä olla joku tarkistamassa passeja, laittamassa 
sisäänmenijöille leima käteen ja laskemassa sisäänmenijöitä laskurilla. Tällaisesta ei 
ollut sovittu missään vaiheessa. Saimme kuitenkin pikapikaa sovittua, että muutama 
talkoolainen  päivysti  lipunmyynnissä  ja  hoiti  mainittuja  tehtäviä.  Passittomille 
päätettiin  myydä  sisäänpääsyä  hintaan  5  €.  Samalla  yritettiin  selvittää  tilannetta 
ravintolapäälikön kanssa, sillä olisi ollut erittäin vaikeaa saada ketään päivystämään 
lipunmyynnissä enää myöhemmin yöllä. Ravintolapäällikön kanssa saatiin sovittua, 
että  heidän  henkilökuntansa  hoitaa  passien  tarkistusta,  lipunmyyntiä  ja  laskentaa 
loppuyön ja talkoolaiset voitiin vapauttaa tästä tehtävästä.
IOP-klubilla esiintyi The Fauna-yhtye, Silmänkääntäjä Tommi Lahti ja Lost Madison-
yhtye.  Osallistujilla  oli  myös  mahdollisuus  ruokailla  omakustanteisesti.  Kello  23 
jaettiin rastikilpailun ja Tekniikka ja X-kilpailun palkinnot. Kello 24 Jonna Geagea 
aloitti esiintymisen. Tämän myötä työryhmän vastuulla ollut ohjelma oli ohi.
2.5 Työryhmän työskentely
Kun  työryhmä  järjestäytyi  9.3.2011,  aloituspalaverissa  käytiin  läpi  kunkin 
vastuualueen tehtävät sekä ne asiat, mitä oli siihen mennessä hoidettu. Osa työryhmän 
jäsenistä  oli  osallistunut  aiempien  vuosien  IOP-tapahtumiin,  osa  ei.  Kaikilla  oli 
kuitenkin suuri  motivaatio  järjestää Porissa ikimuistoinen ja onnistunut tapahtuma. 
Työryhmän  jäsenet  pääsivät  käytännössä  valitsemaan  vastuualueensa  oman 
osaamisensa ja kiinnostuksensa mukaan, mikä lisäsi motivaatiota entisestään.
Lähes koko työryhmä työskenteli koko ajan aktiivisesti ja innokkaasti. Työtehtävien 
jakaminen  ei  ollut  ongelma,  sillä  jokainen  hoiti  hyvin  itseohjautuvasti  omaan 
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vastuualueeseensa  kuuluvat  tehtävät.  Nekin  tehtävät,  jotka  eivät  varsinaisesti 
kuuluneet kenenkään työryhmän jäsenen vastuulle, saatiin jaettua ongelmitta.
2.6  Loppupohdinta
Tapahtuma  onnistui  kokonaisuutena  hyvin.  Tapahtuman  jälkeen 
Insinööriopiskelijaliiton  kenttäasiamies  pyysi  paikallisyhdistyksiltä  palautetta 
tapahtumasta. Yksikään yhdistys ei antanut palautetta, joten ainoa saatu palaute oli 
tapahtumapäivänä kuullut kommentit.
Järjestelyistä  saatiin  tapahtumapäivänä  pelkästään  positiivista  palautetta.  Ainoa 
negatiiviseksi koettu asia oli lehtien vähyys, mutta osallistujien joukossa tuntui olevan 
hyvin  tiedossa,  ettei  tämä  ongelma  johtunut  järjestävästä  tahosta.  Rastien 
monipuolisuutta ja sitä, että rasteja oli pitämässä muitakin kuin opiskelijayhdistyksiä, 
kiitettiin.  Esiintyjiin  oltiin  tyytyväisiä  ja  esiintyjävalintoja  pidettiin  riittävän 
monipuolisina. Talkoolaiset ja työryhmä olivat tyytyväisiä.
Tämän  opinnäytetyön  valmistuessa  PIO  ry:n  tilinpäätös  ja  sen  myötä  IOP:n 
tilinpäätös on vielä kesken. Tapahtuman on kuitenkin arvioitu tehneen tappiota noin 
1500 €. Tämä summa koituu PIO ry:n tappioksi.  Vakavaraisena yhdistyksenä PIO 
ry:llä  on  kuitenkin  tähän  varaa,  eikä  kyseinen  alijäämä  aiheuta  yhdistyksen 
toiminnalle ongelmia.
Tapahtuman  järjestelystä  opittiin  paljon.  Ensinnäkin  osallistujamäärä  olisi  pitänyt 
arvioida vielä  pessimistisemmin.  Osallistujamäärä  arvioitiin  lähivuosina Turussa ja 
Tampereella järjestettyjen tapahtumien mukaan, vähentäen niiden osallistujamääristä 
joitakin  satoja  sekä  Optimisti-  että  Realisti-passien  ostajista.  Ilmeisesti  suurten 
kaupunkien  vetovoima  on  tällaisessakin  tapahtumassa  paljon  suurempi  kuin 
keskisuuren  Porin.  Osaltaan  tässä  vaikutti  myös  muutaman  suuren  yhdistyksen 
jääminen  omasta  lipunmyyntitavoitteestaan  kymmenillä  passeilla.  Lipunmyynnin 
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aktiivisuuteenhan  järjestävä  yhdistys  ei  käytännössä  voi  vaikuttaa  muuten  kuin 
kannustamalla ja tarjoamalla toimivat markkinointivälineet.
Tiedotus jäi valitettavan pienelle huomiolle. Tiedotusvastaava mitä ilmeisimmin oli 
arvioinut projektiin käytettävissä olevan aikansa väärin ottaessaan tehtävän vastaan, 
sillä  häntä ei  juurikaan nähty suunnittelukokouksissa ja tiedotuksen tehtävät  jäivät 
pääosin projektipäällikön vastuulle.  Koska tiedotus on erittäin tärkeässä roolissa jo 
pelkästään  lipunmyynnin  vuoksi,  tehtävään  valittavan  tulisi  olla  ehdottoman 
motivoitunut  toimimaan  koko  sen  ajan,  kun  tapahtumaa  järjestetään. 
Paikallisyhdistyksille tulisi lähettää jo keväällä tietoa syksyn tapahtumasta ja syksyllä 
selkeä  infopaketti  kaikesta,  mitä  paikallisyhdistysten  tulee  ottaa  huomioon. 
Kotisivujen ja Facebook-tapahtuman tyyppiset tiedotuskanavat pitää laittaa kuntoon 
jo  keväällä  ja  päivittää  syksyllä.  Näillä  toimenpiteillä  voitaisiin  ehkä  parantaa 
näkyvyyttä  myös  muissa  medioissa,  kuten paikallislehdissä  ja  radiossa sekä saada 
tapahtumaan enemmän osallistujia.
Työryhmän vastuut olisi voitu jakaa toisin. Lipunmyyntiin olisi kannattanut nimetä 
erillinen  vastuuhenkilö,  joka  olisi  laatinut  ohjeistuksen  paikallisyhdistyksille, 
vastaanottanut  ilmoittautumislistat  ja  ollut  koko  ajan  selvillä  ilmoittautuneiden 
tarkasta  määrästä.  Sama  henkilö  olisi  vastannut  lipunmyynnistä  avajaispaikalla 
tapahtumapäivänä.  Toisaalta  PR-vastaavan erillinen pesti  ei  olisi  ollut  tarpeellinen, 
koska lehdistön kiinnostus oli erittäin vähäistä. PR-vastaavan tehtävät olisikin muuten 
yhdistetty tiedotusvastaavan tehtäviin, mutta tiedotusvastaavaksi halunnut henkilö ei 
ollut  käytettävissä  PR-tehtäviin  tapahtumapäivänä,  eikä  PR-vastaavaksi  valittu 
halunnut ottaa yksin vastuuta tiedotuksesta.
Ruokailun  osalta  tuli  myös  positiivista  palautetta,  ruoka  oli  koettu  tapahtumaan 
sopivaksi ja maultaan hyväksi. Jälkiruokakahvi sai erityistä kiitosta. Valitettavasti osa 
rastinpitäjistä ei ollut osannut irrottautua rastinpidosta niin, että olisi ehtinyt syömään. 
Tämä tuli kuitenkin liian myöhään projektiryhmän tietoon, jotta asialle olisi ehditty 
tehdä  mitään,  eivätkä  syömättä  jättäneetkään  tunteneet  kokeneensa  vääryyttä  vaan 
lähinnä hauskanpidon lomassa unohtaneet syömisen. Seuraavissa tapahtumissa olisi 
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kuitenkin  hyvä  järjestää  asia  niin,  että  joku  kuljettaisi  ruoan  ruokailupaikalta 
muoviastioissa rasteille, ja rastinpitäjät voisivat ruokailla poistumatta rastipaikaltaan 
pitkäksi aikaa. Rastinpitäjiltä tuli kiitosta rasteille termareissa toimitetusta kahvista. 
Tosin kahvi olisi pitäny saada toimitettua mahdollisimman pian rastikilpailun alettua. 
Nyt sen toimittaminen viivästyi pitkälle iltapäivään. Kahvinkeittoon oli nimetty yksi 
talkoolainen,  joka jätti  tulematta  paikalle.  Muiden kiireidensä  ohella  rastivastaavat 
eivät huomanneet heti kaivata kahvinkeittäjää, ja vasta kun yhdeltä rastilta kysyttiin 
asiaa, hälytettiin vähemmän kiireisiä työryhmän jäseniä keittämään kahvia.
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4 LIITTEET





Projektin tavoitteena  on  järjestää  onnistunut  Insinööriopiskelijapäivät  (IOP)  2011-
tapahtuma Porissa 8.-9.10.2011. Projektin tilaajina ovat Insinööriopiskelijaliitto IOL 
ry, jonka vuoden päätapahtuma IOP on, sekä Porin Insinööriopiskelijat PIO ry, joka 
on  liiton  suuntaan  vastuussa  tapahtuman  järjestelyistä.  PIO  ry  on  päättänyt,  että 
tapahtuman  järjestelyt  hoitaa  hallituksen  ulkopuolinen  työryhmä,  jonka  toimintaa 
koordinoi nimetty hallituksen jäsen. Työryhmän toiminnasta vastaa erikseen nimetty 
projektipäällikkö, joka on valittu hallituksen ulkopuolelta.
Insinööriopiskelijapäivät on kaksipäiväinen tapahtuma, johon odotetaan noin 1200:a 
osallistujaa  ympäri  Suomea.  Ensimmäisen  tapahtumapäivän  ohjelmaan  kuuluu 
ainakin avajaiset, Tekniikka ja X-keksintökilpailu, rastikilpailu ja loppubileet. Toinen 
päivä on varattu muilta paikkakunnilta tulevien kotimatkaan.
2) Johdanto ja lähtökohdat
Insinööriopiskelijapäivät (IOP)  on  Insinööriopiskelijaliitto  IOL  ry:n  suurin 
vuosittainen  tapahtuma.  Tapahtuman  järjestää  aina  jokin  Insinööriopiskelijaliiton 
26:sta  paikallisyhdistyksestä.  Tapahtuman  järjestelyvastuuta  haetaan  vuosittain 
Insinööriopiskelijaliiton  hallitukselta,  joka  myöntää  järjestelyvastuun  syksyllä  noin 
vuosi ennen tapahtumaa. Porin Insinööriopiskelijat PIO ry:n hallitus päätti syksyllä 
2010 hakea tapahtuman järjestelyvastuuta vuodelle 2011, ja sai sen. PIO ry:n hallitus 
päätti  antaa  vastuun  tapahtuman  toteuttamisesta  erilliselle  projektiryhmälle,  jota 
johtaisi hallituksen ulkopuolelta valittu projektipäälikkö. Projektipäälliköksi valittiin 
Jenni Huhtapelto.Yhdistyksen puolelta tapahtumajärjestelyjä koordinoi ja valvoo yksi 
hallituksen jäsenistä,  Pekka Toivanen.  Muu projektiryhmä koottiin  kiinnostuksensa 
ilmoittaneista  opiskelijoista,  jotka saavat  pitkältä  oman kiinnostuksensa perusteella 
valita tehtävänsä projektiryhmässä.
Projektin varsinainen  tilaaja  on  Porin  Insinööriopiskelijat  PIO  ry,  joka  ottaa 
taloudellisen  vastuun  tapahtuman  järjestelyistä.  Taustaorganisaationa  on 
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Insinööriopiskelijaliitto  IOL  ry,  joka  asettaa  tiettyjä  reunaehtoja 
Insinööriopiskelijapäivät-nimellä  järjestettävälle  tapahtumalle.  Liiton  edustajat 
kutsuvat  tapahtumaan  omia  kutsuvieraitaan  ja  markkinoivat  liittoa  osallistujille. 
Emoliitto, Uusi Insinööriliitto UIL ry, myöntää tapahtumaan tukea ja asettaa samalla 
omat velvoitteensa järjestää laadukas tapahtuma, jossa insinöörikulttuurista annetaan 
positiivinen kuva myös ulkopuolisille osallistujille.
Tapahtumaa markkinoidaan  kaksipäiväisenä,  8.-9.10.2011.  Varsinainen 
projektiorganisaation  järjestämä  ohjelma  ajoittuu  lauantaille  sisältäen  avajaiset, 
Tekniikka  ja  X-keksintökilpailun,  rastikierroksen  ja  loppubileet.  Sunnuntain 
pitkänmatkalaiset käyttävät kotimatkaan. Tapahtumaan myydään kahdenlaisia lippuja, 
Optimisti-  ja  Realisti-nimikkeillä.  Optimisti-lippuun  sisältyy  päivän  ohjelma  sekä 
ruokailu,  Realisti-lippu  sisältää  näiden  lisäksi  hotellimajoituksen.  Tapahtumaa 
markkinoidaan  ensisijaisesti  Insinööriopiskelijaliiton  paikallisyhdistysten  kautta 
insinööriopiskelijoille,  mutta  muidenkin  alojen  opiskelijat  ovat  tervetulleita. 
Tapahtumaan  on  perinteisesti  osallistunut  myös  opintonsa  lähivuosina  päättäneitä 
tuoreita insinöörejä, joille IOPlle osallistumisesta on muodostunut vuotuinen perinne.
3) Projektin tavoite
Projektin tavoite  voidaan  tiivistää  helposti;  käytännössä  ainoa  tavoite  on  järjestää 
onnistunut ja mieleenpainuva Insinööriopiskelijapäivät 2011-tapahtuma. Tapahtumaa 
ei  ole  aikaisemmin  järjestetty  Porissa,  joten  projektiryhmällä  on  ainutlaatuinen  ja 
mielenkiintoinen  tehtävä  tuoda  Poria  esiin  opiskelu-  ja  tapahtumakaupunkina. 
Käytännössä onnistunut tapahtuma koostuu useasta eri välitavoitteesta.
Tapahtuman suuret linjat on saatava ajoissa kuntoon. Näitä ovat majoitussopimukset 
hotellien kanssa, loppubilepaikan varaaminen ja ruokailu. Nämä tehtävät tulee olla 
hoidettuna  käytännössä  jo  ennen  projektityöryhmän  kokoonsaamista,  heti 
alkuvuodesta 2011. Kevään 2011 aikana projektityöryhmä järjestäytyy ja jokainen saa 
oman  vastuualueen.  Kevään  2011  aikana  tapahtumapäivän  aikataulu,  esiintyjät  ja 
tarkka sisältö  suunnitellaan lopulliseen muotoonsa.  Kesän 2011 aikana tulee saada 
valmiiksi  tapahtuman  graafinen  ilme  ja  painattaa  mainosjulisteet  tapahtumalle. 
Julisteet jaetaan elokuun lopussa,  kun Insinööriopiskelijaliitto järjestää Palveluiden 
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markkinointi-nimisen  koulutuksen,  jonne  tulee  osallistujia  kaikista 
paikallisyhdistyksistä.
4) Projektiorganisaatio
Projektille ei ole nimetty varsinaista ohjausryhmää, vaan sen tehtäviä hoitaa PIO ry:n 
hallituksen nimeämä IOP-vastaava Pekka Toivanen joka ohjaa projektin etenemistä 
yhdessä projektipäällikön kanssa. Projektipäällikkö on lisäksi raportointivelvollinen 
Insinööriopiskelijaliiton ja PIO ry:n hallituksille. Liiton hallituksella ei ole varsinaista 
määräysvaltaa projektin toteutukseen, mutta he voivat pyytää lisäselvityksiä ja antaa 
suosituksia  järjestelyistä.  PIO  ry:n  hallitus  puolestaan  voi  esittää  velvotteita  ja 
rajoituksia projektipäällikölle.
Projektiryhmän jäsenet ovat raportointivelvollisia ainoastaan projektipäällikölle, joka 












Käytännön syistä  projektipäällikkö  varaa  hotellit  ja  loppubilepaikan  sekä  anoo 
kaupungilta rastipaikkojen käyttöoikeuden jo ennen projektityöryhmän työskentelyn 
alkamista. Myös painotalojen kilpailutus, avajaiset ja ruokailun kilpailutus kuuluvat 
projektipäällikön  vastuulle.  Projektipäällikkö  voi  itsenäisesti  tehdä  taloudellisesti 
vähäisiä päätöksiä, suuremmat hankinnat ja valinnat painotalosta ja ruokailupaikasta 
tekee PIO ry:n hallitus.
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5) Työsuunnitelma ja resurssit
Työsuunnitelma ja resurssit kuvissa 1 ja 2.
6) Rajaukset
Projektin tehtäviin  ei  kuulu  PIO  ry:n  normaali  toiminta.  Projektityöryhmä  ei 
aktiivisesti  toteuta  jäsenhankintaa  eikä  myöskään  järjestä  muita  yhdistyksen 
tapahtumia.  Työryhmän  jäsenten  läsnäolo  yhdistyksen  toimistolla  ei  kuulu 
yhdistyksen  normaaliin  toimistopäivystykseen,  eivätkä  työryhmän  jäsenet  ole 
velvollisia  hoitamaan  toimistorutiineja  paikalla  olleessaan.  Projektipäällikkö  ja 
tylryhmän jäsenet edustavat toimissaan ensisijaisesti Insinööriopiskelijapäivät 2011-
työryhmää, eivät Porin Insinööriopiskelijat PIO ry:tä.
7) Aikataulu
Aikataulu kuvissa 1 ja 2.
8) Kustannusarvio
Kun Insinööriopiskelijapäivät  2011-  tapahtuman  järjestelyvastuuta  anottiin 





MENOT    
 kpl á hinta yht
majoitus 800 25 20000
ruokailu 1200 5 6000
loppubilepaikka 
(Karhuhalli)   15000
bändi   10000
siirtolava+äänentoisto   1500
merkit 1200 0,5 600
materiaali   1500
lehti   1500
järjestysmiehet   1500
    
    
    
yhteensä   57600
    
    
TULOT    
 kpl á hinta yht
realistipassit 800 50 40000
optimistipassit 400 10 4000
sponssorirasti 1 1500 1500
mainokset lehteen 3 250 750
 2 500 1000
tuki liitolta   3000
tuki koululta   3000
tuki yrityksiltä ja yhteisöiltä   4350
    
    
    
yhteensä   57600
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9) Muutosten hallinta
Projektityöryhmän sisäinen vastuunjako on tehty hyvin rajatusti; jokaisella on oma 
vastuualueensa.  Mikäli  joku  työryhmän  jäsenistä  joutuu  keskeyttämään 
työskentelynsä  kesken  projektin  tai  hänen  projektiin  käytettävissä  oleva  aikansa 
vähenee  merkittävästi,  hänen  tilalleen  pyritään  löytämään  toinen  henkilö  tai 
työtehtävät  jakamaan tasaisesti  jäljelle  jääneille  työryhmän jäsenille.  Tämä koskee 
myös projektipäällikön äkillistä esteisyyttä; ensisijaisesti projektipäällikköä sijaistaa 
Pekka Toivanen.
Aikataulumuutokset voivat tulla kyseeseen jonkin projektin osa-alueen myöhästyessä 
pahasti.  Tapahtumapäivää  on  käytännössä  mahdotonta  tai  ainakin  erittäin  vaikeaa 
muuttaa  majoitus-  ja  muiden  suurempien  sopimusten  vuoksi.  Käytännössä 
myöhästyneet  työtehtävät  hoidetaan  mahdollisimman  pian  kuntoon.  Tätä  varten 
budjettiin varataan rahaa äkillisiä ylityksiä varten.
Budjetin kulmakiven muodostavat lipputulot. Osallistujamäärä on arvioitu edellisten 
vuosien osallistujamäärien perusteella ja oletetaan,  että tapahtumaan osallistuu 800 
Realisti-passin ostajaa ja 400 Optimisti-passin ostajaa. Muut tulot ovat toimintatukea 
ja  mainostuloja.  Alusta  alkaen  pyritään  hankkimaan  tapahtumalle  niin  paljon 
mainostuloja,  ettei  osallistujatavoitteet  jääminen  vajaaksi  aiheuta  taloudellisia 
ongelmia.  Tapahtumassa  on  päätetty  panostaa  monipuoliseen  ja  runsaaseen 
esiintyjätarjontaan  lisäarvon  tarjoamiseksi  osallistujille.  Tarvittaessa  voidaan  tinkiä 
esiintyjien määrästä.
Muutostilanteessa projektipäällikkö raportoi  muutoksesta  mahdollisimman nopeasti 
vähintään  PIO  ry:n  hallituksen  IOP-vastaavalle,  ja  tekee  samalla  toimenpide-
esityksen. Jos on kyse suuresta muutoksesta, projektipäällikkö raportoi työryhmälle ja 
PIO  ry:n  hallitukselle,  kutsuu  työryhmän  koolle  ja  pyytää  PIO  ry:n  hallituksen 
puheenjohtajaa kutsumaan hallituksen koolle. Yhdessä projektityöryhmä ja PIO ry:n 
hallitus  yrittävät  keksiä  korjaavan  toimenpiteen.  Projektipäällikkö  on  yhteydessä 
myös Insinööriopiskelijaliiton hallitukseen ja työntekijöihin ja pyytää heiltä neuvoa 
tilanteeseen. Pienistäkin muutoksista raportoidaan liiton hallitukselle, vaikka niihin ei 
kaivattaisi liittotason apua.
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10) Projektin riskit ja niiden hallinta
Projektin suurin  riski  on  taloudellinen  tappio.  Budjetin  tulopuoli  on  suurelta  osin 
riippuvainen  tapahtuman  osallistujamäärästä,  menopuolella  puolestaan  on  paljon 
kiinteitä  menoja.  Esiintyjien  palkkiot  ovat  kiinteitä;  ne  eivät  pienene 
osallistujamäärän vähetessä. Markkinointiin käytetään sama rahamäärä, vaikka se ei 
onnistuisi  tuoden  odotettua  osallistujamäärää.  Tarvittavien  tapahtumapassien  ja 
-lehtien määrä on periaatteessa riippuvainen osallistujien määrästä, mutta käytännössä 
tilattava määrä täytyy päättää jo pyydettäessä tarjouksia painotaloilta. Mahdollisuus 
reagoida  budjetoitua  pienempään  osallistujamäärään  on  hyvin  rajallinen.  Realisti-
lipun  ostajien  ilmoittautumisaika  päättyy  noin  kaksi  viikkoa  ennen  tapahtumaa, 
Optimisti-lippuja  myydään  vielä  tapahtumapäivänäkin.  Niin  lähellä  tapahtumaa  ei 
esiintyjiä tai hankintoja voida enää perua. Ainoa keino torjua taloudellista riskiä on 
budjetoida  tapahtuman  tulot  mahdollisimman  realistisesti,  ennemminkin  odotettua 
pienemmällä osallistujamäärällä.
Tapahtuman taloudellisen  riskin  ottaa  Porin  Insinööriopiskelijat  PIO  ry, 
projektipäälliköllä ei varsinaista tulosvastuuta ole, sillä taloudellista voittoa ei voida 
pitää  tapahtuman  onnistumisen  mittarina.  Ennen  tapahtuman  tulojen  saamista 
toteutukseen käytetään yhdistyksen rahoja, jotka pyritään palauttamaan tapahtuman 
jälkeen  täysimääräisinä  yhdistyksen  tilille.  Jos  tapahtuman  tilinpäätös  on  niin 
tappiollinen,  että  laskujen  maksamisen  jälkeen  yhdistys  on  vaarassa  mennä 
korkurssiin,  voidaan  liiton  kanssa  keskustella  lainasta.  Näin  on  toimittu  aiemmin 
Insinööriopiskelijapäivien  aiheutettua  suuret  tappiot  järjestävälle 
paikallisyhdistykselle.
Majoituksen suhteen  riskinä  on  huonejaon  epäonnistuminen  niin,  että 
paikallisyhdistysten listat sekoittuvat ja samalla bussilla tulevia on eri hotelleissa tai 
huonekaveritoiveet eivät toteudu lainkaan. Tätä riskiä minimoidaan huolellisuudella 
huonejakoja  tehtäessä.  Mahdolliset  virheet  huomataan  luultavasti  vasta 
tapahtumapäivänä  osallistujien  jakautuessa  hotelleihin.  Tällöin  majoitusvastaava 
neuvottelee  hotellien  kanssa  mahdollisista  muutoksista  ja  yrittää  löytää  kaikkia 
tyydyttävän ratkaisun.
Ruokailussa riskinä on tungoksen ja jonojen muodostuminen ruokailupaikalle sekä 
osallistujien  tyytymättömyys  ruokaan.  Tungosta  pyritään  välttämään  jakamalla 
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ruokailijoita eri  kellonajoille painamalla rastikierroksen suorituspasseihin suositeltu 
ruokailuaika. Erityisruokavaliot ja allergiat otetaan huomioon ja ruoaksi valitaan jokin 
sellainen perusruoka, joka yleensä on pidettyä kohderyhmän keskuudessa.
Loppubilepaikan valintaan  ei  ole  montaa  vaihtoehtoa,  sillä  riittävän  isoja,  sopivia 
paikkoja Porissa ei ole kuin muutama. Loppubilepaikaksi on jo kilpailutettu Sokos 
Hotel  Vaakunan  yökerho  Amarillo  Club,  joten  alkoholin  myyntiluvat  ja 
järjestysmiehet  tulevat  yökerhon  puolesta  ja  näin  ollen  riski  siirtyy  pois 
projektiorganisaatiolta.  Esiintyjä  valitaan  yhdessä  Amarillo  Clubin  henkilökunnan 
kanssa, ja esiintyjäksi pyritään valitsemaan jokin sellainen esiintyjä,  joka ei herätä 
liian  suuria  tunteita  yleisössä  puoleen  tai  toiseen.  Kaikki  osallistujat  eivät  mahdu 
esiintymislavan eteen kuuntelemaan esiintyjää, ja tungoksen välttämiseksi turvallisin 
esiintyjä on sellainen, jonka nähdäkseen osallistujat eivät töni edessäolijoita tai aloita 
tappelua, mutta jonka musiikki on kohtuullisen tunnettua radiosoiton kautta ja sopii 
tapahtuman tunnelmaan.
Rastikierroksen suurin ongelma edellisten vuosien tapahtumassa on ollut liian pitkiksi 
koetut  välimatkat  rastien  välillä,  jotka  ovat  aiheuttaneet  osallistujissa  närää  ja 
rastikierroksen  keskeyttämistä.  Koska  Porin  keskustassa  ja  sen  tuntumassa  on 
runsaasti  puistomaista  tilaa,  näitä  paikkoja  anotaan  kaupungilta  rastipaikoiksi  ja 
pidetään  välimatkat  lyhyinä.  Toinen  ongelma  on  ollut  rastinpitäjien  poistuminen 
rastilta  jo  rastikierroksen  aikana.  Tätä  pyritään  välttämään  asettamalla  saatavan 
palkkion, eli vapaalipun ja saunaillan, ehdoksi paikallaolo koko rastikierroksen ajan. 
Lisäksi rasteille järjestetään sateensuoja ja kahvitarjoilu.
11) Viestintä ja dokumentointi
Projektipäällikkö raportoi projektin edistymisestä PIO ry:n sekä IOL ry:n hallituksille. 
IOL ry:n hallitus kokoontuu kerran kuukaudessa ja saa jokaiseen kokoukseensa sekä 
raportin,  että  päivitetyn  talousarvion  toteutumineen.  Liiton  hallitus  voi  etukäteen 
pyytää kertomaan raportissa jonkin tietyn osa-alueen edistymisestä, tai jälkikäteen tai 
kokouksensa  aikana  pyytää  lisäraporttia  projektipäälliköltä.  PIO  ry:n  hallitukselle 
projektin etenemisestä raportoi hallituksen jäsen, IOP-vastaava Pekka Toivanen.
Projektityöryhmä  viestii  keskenään  pääsääntöisesti  sähköpostitse  ja  kokouksien 
aikana. Työryhmän kokouksien muistiot on tarkoitettu työryhmän sisäiseen käyttöön. 
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Tapahtumaa  mainostetaan  lähinnä  liiton  paikallisyhdistyksille,  jotka  vastaavat 
lippujen  myynnistä  omilla  paikkakunnillaan.  Paikallisyhdistysten  tiedottamisesta 
vastaa tiedotusvastaava Mikko Tuomivirta.
Tiedotusvälineille  lähetetään tapahtuman lähetessä mediatiedote,  ja tiedotusvälineet 
kutsutaan  seuraamaan  tapahtumaa.  Mediatiedotteesta  ja  lehdistön  opastamisesta 
vastaa PR-vastaava Mikko Lehtojoki.
Tapahtuman järjestelyt  ja  loppuraportti  dokumentoidaan  osaksi  projektipäällikön 
lopputyötä, josta Porin Insinööriopiskelijat PIO ry:lle jää oma kappaleensa.
12) Projektin tulosten luovuttaminen
Koska projektin  tavoitteena  on  onnistunut  tapahtuma,  tulosten  luovuttaminen 
tapahtuu käytännössä tapahtumapäivänä.  Sekä PIO ry:n että IOL ry:n edustajia on 
tapahtumapäivänä  paikalla,  ja  projektin  onnistumisen  taso  selviää  päivän  aikana. 
Tapahtuman jälkeen projektipäällikkö laatii loppuraportin ja luovuttaa sen PIO ry:n ja 
IOL ry:n  hallituksille.  Tapahtuman  tilinpäätöksen  tekevät  Toivanen  ja  Huhtapelto 
yhdessä, ja se liitetään osaksi PIO ry:n vuoden 2011 tilinpäätöstä.
13) Projektin päättäminen
Projekti voidaan katsoa päättyneeksi,  kun loppuraportti  ja tilinpäätös on luovutettu 
PIO ry:n hallitukselle. Projektityöryhmän osalta projekti päättyy, kun tapahtumapäivä 
on ohi.
Kuva 1. 
Kuva 2. 
